

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 2009/2010 WILAYAH PORSI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	928 d?	Fri 1/2/09	Sat 12/17/11
2	PERSIAPAN & PENGUATAN	926 d?	Mon 1/5/09	Sat 12/17/11
3	BUDGETING & ADMINISTRASI	237 d	Mon 2/16/09	Mon 11/16/09
4	PUSAT	53 d	Wed 9/16/09	Mon 11/16/09
5	Penetapan Lokasi sasaran (Cakupan wilayah) tahun 2010	1 mon	Wed 9/16/09	Wed 10/14/09
6	Penetapan Alokasi dan Komposisi Personil tahun 2010	1 mon	Mon 10/19/09	Mon 11/16/09
7	Penetapan Alokasi Anggaran tahun 2010	1 mon	Wed 9/16/09	Wed 10/14/09
8	KABUPATEN/KOTA	234 d	Mon 2/16/09	Thu 11/12/09
9	Fasilitasi Pengadaan Satker/SNVT PIP dan PPK th 2009	1 mon	Mon 2/16/09	Mon 3/16/09
10	Fasilitasi Penyiapan DDUPB tahun 2009	1 mon	Mon 5/25/09	Mon 6/22/09
11	Fasilitasi Pengadaan Satker/SNVT PIP dan PPK tahun 2010	1 mon	Thu 10/15/09	Thu 11/12/09
12	Fasilitasi Penyiapan DDUPB tahun 2010	1 mon	Thu 10/15/09	Thu 11/12/09
13	SOSIALISASI	302 d	Mon 4/13/09	Mon 3/29/10
14	Komunitas Belajar Nasional (di Pusat , 2x)	1 mon	Mon 4/13/09	Mon 5/11/09
15	Lokakarya Review Program Provinsi (1x)	1 mon	Thu 4/16/09	Thu 5/14/09
16	Penulisan Artikel Koran Provinsi (1x)	1.6 mons	Thu 4/16/09	Mon 6/1/09
17	Lokakarya Orientasi Kota/Kab Baru (1x)	1.6 mons	Wed 4/22/09	Sat 6/6/09
18	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -1	1 mon	Fri 5/8/09	Fri 6/5/09
19	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -2	1 mon	Fri 8/14/09	Fri 9/11/09
20	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab-3	1 mon	Sat 11/21/09	Sat 12/19/09
21	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -4	1 mon	Mon 3/1/10	Mon 3/29/10
22	Media Visit Kota/Kab -1	1 mon	Wed 6/10/09	Wed 7/8/09
23	Media Visit Kota/Kab -2	1 mon	Tue 9/15/09	Tue 10/13/09
24	Lokakarya Review Program Kota/Kab Lama (1x)	2 mons	Mon 7/13/09	Mon 9/7/09
25	Lokakarya Peran & Fungsi Pelaku Kota/Kab Baru (1x)	2 mons	Sat 11/28/09	Mon 1/25/10
26	Lokakarya Orientasi Kecamatan Kota/Kab Baru (1x)	1.6 mons	Wed 4/22/09	Sat 6/6/09
27	SUMBER DAYA MANUSIA	926 d?	Mon 1/5/09	Sat 12/17/11
28	Rekrutmen Faskel	1.9 mons	Mon 1/5/09	Sat 2/28/09
29	Mobilisasi Faskel	15 d	Wed 4/1/09	Thu 4/16/09
30	TAHAPAN PENGUATAN TINGKAT PUSAT	890 d?	Mon 2/16/09	Sat 12/17/11
31	PAKET PEMANDU PROPINSI DAN CB SPECIALIST	500 d	Fri 5/14/10	Sat 12/17/11
32	Workshop Penulisan Produk Pngtahuan (3 hr)	3 d	Mon 7/12/10	Wed 7/14/10
33	Coaching rutin (tatap muka per 2 bulan @ 11 kali)	20 mons	Fri 5/14/10	Sat 12/17/11

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
34	KONSOLIDASI PEMANDU NASIONAL (tingkat OC)	333 d	Mon 2/23/09	Mon 3/15/10
35	Konsolidasi Pelatihan Dasar -1	6 d	Mon 2/23/09	Sat 2/28/09
36	Konsolidasi Pelatihan Dasar -2	9 d	Wed 6/24/09	Fri 7/3/09
37	Konsolidasi Pelatihan Dasar -3	5 d	Fri 8/14/09	Wed 8/19/09
38	Konsolidasi Pelatihan Madya-1	6 d	Mon 8/10/09	Sat 8/15/09
39	Konsolidasi Pelatihan Madya-2	3 d	Fri 3/12/10	Mon 3/15/10
40	Konsolidasi Pelatihan Utama (2hr)	2 d	Mon 8/10/09	Tue 8/11/09
41	Konsolidasi Pelatihan Dasar Pemda (2hr)	2 d	Wed 6/3/09	Thu 6/4/09
42	Konsolidasi Pelatihan Korkot -1	7 d	Fri 5/22/09	Fri 5/29/09
43	Konsolidasi Pelatihan Korkot -2	6 d	Tue 7/28/09	Mon 8/3/09
44	Konsolidasi Coaching KBP 1, ,2, 3 (4 hr)	4 d	Fri 5/22/09	Tue 5/26/09
45	Konsolidasi Coaching KBP 4, 5 (4 hr)	4 d	Fri 7/24/09	Tue 7/28/09
46	PELATIHAN SATKER	369 d?	Mon 2/16/09	Mon 4/19/10
47	Pelatihan Satker Provinsi (4hr)	4 d	Thu 4/15/10	Mon 4/19/10
48	Pelatihan Satker Kabupaten/Kota (4 hr)	4 d	Thu 4/15/10	Mon 4/19/10
49	Konsolidasi Pelatihan Bawasda Provinsi	1 d?	Mon 2/16/09	Mon 2/16/09
50	Konsolidasi Pelatihan Bawasda Kota/Kab	1 d?	Mon 2/16/09	Mon 2/16/09
51	PELATIHAN KONSULTAN	318 d	Fri 4/10/09	Wed 4/14/10
52	ToT Pemandu Baru (16 hr)	16 d	Fri 6/5/09	Tue 6/23/09
53	Pelatihan NMC (4 hr)	4 d	Mon 4/27/09	Thu 4/30/09
54	Pelatihan Dasar OC (5hr)	2 mons	Fri 5/1/09	Sat 6/27/09
55	Pelatihan Korkot 1	7 d	Sat 5/30/09	Sat 6/6/09
56	Pelatihan Korkot 2	6 d	Tue 8/4/09	Sun 8/9/09
57	Pelatihan khusus TA MK/RF Propinsi - Pinjaman Bergulir (2hr)	1 wk	Fri 4/10/09	Wed 4/15/09
58	Pelatihan Khusus TA Infrastruktur (3hr)	1 wk	Thu 4/16/09	Tue 4/21/09
59	Pelatihan khusus Asisten Project Management (2hr)	1 wk	Wed 4/22/09	Mon 4/27/09
60	Pelatihan khusus Asisten Project Finance (2hr)	1 wk	Tue 4/28/09	Sat 5/2/09
61	EGM Monev 1 (3hr x 4 kali)	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
62	EGM Asmandat 1(3hr x 4 kali))	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
63	EGM MK 1 (3hr x 4 kali)	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
64	EGM TA Infrastruktur 1(3hr x 4 kali)	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
65	EGM Capacity Building (3 hr x 4 kali)	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
66	EGM Program Director (3 hr x 7 kali)	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
67	EGM TL (3 hr x 4 kali)	12 mons	Fri 5/1/09	Wed 4/14/10
68	Rapat Konsolidasi KMW (2hr x 3 kali)	10 mons	Fri 5/1/09	Mon 2/15/10
69	Coaching Khusus Faskel & Askot Ekonomi	1 wk	Thu 5/7/09	Tue 5/12/09
70	Coaching Khusus Faskel & Askot Infrastruktur	1 wk	Thu 5/7/09	Tue 5/12/09
71	Pelatihan Asmandat Kota	1 wk	Thu 5/7/09	Tue 5/12/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
72	TAHAPAN PENGUATAN TINGKAT OC & MASYARAKAT	276 d	Mon 3/2/09	Thu 1/14/10
73	PENGUATAN TINGKAT UTAMA (LOKASI LAMA PNPM 2009)	233 d	Mon 3/16/09	Wed 12/9/09
74	Pelatihan Utama-1 Fasilitator & Askot(Review Pelaksanaan siklus & CDM)	4 d	Tue 5/12/09	Fri 5/15/09
75	Pelatihan Utama 2 Fasilitator & Askot (Open menu) (6 hari)	13 d	Thu 8/20/09	Thu 9/3/09
76	Masyarakat	233 d	Mon 3/16/09	Wed 12/9/09
77	Pelatihan Utama Relawan/BKM/sekre/UP/Lurah (review pelaksanaan siklus & CDM)(3 hr)	7 d	Sat 5/16/09	Sat 5/23/09
78	OJT Mandiri Open Menu 1 Relawan (4 hari)	1 mon	Fri 9/4/09	Fri 10/2/09
79	OJT Mandiri Open Menu 2 Relawan (3 hari)	1 mon	Mon 11/2/09	Mon 11/30/09
80	Penguatan kelembagaan dan perbaikan pengelolaan keuangan	1 mon	Wed 10/7/09	Wed 11/4/09
81	OJT Pinjaman bergulir BKM (2 hr)	7 d	Mon 11/9/09	Mon 11/16/09
82	OJT Pinjaman Bergulir UPK (5 hr)	7 d	Fri 11/20/09	Fri 11/27/09
83	OJT Pinjaman bergulir KSM (2hr)	7 d	Wed 12/2/09	Wed 12/9/09
84	OJT Mandiri Open Menu 1 BKM (4 hr)	1 mon	Fri 9/4/09	Fri 10/2/09
85	OJT Mandiri Open Menu 2 BKM (3hr)	1 mon	Mon 11/2/09	Mon 11/30/09
86	OJT Mandiri Open Menu 1 UPK (4 hr)	1 mon	Fri 9/4/09	Fri 10/2/09
87	OJT Mandiri Open Menu 2 UPK (3 hr)	1 mon	Mon 11/2/09	Mon 11/30/09
88	OJT Mandiri Open Menu 1 UPL (4hr)	1 mon	Fri 9/4/09	Fri 10/2/09
89	OJT Mandiri Open Menu 12 UPL (3hr)	1 mon	Mon 11/2/09	Mon 11/30/09
90	OJT Mandiri Open Menu 1 UPS (4hr)	1 mon	Fri 9/4/09	Fri 10/2/09
91	OJT Mandiri Open Menu 2 UPS (3hr)	1 mon	Mon 11/2/09	Mon 11/30/09
92	OJT KSM (Open menu) (1 hr)	1 mon	Fri 9/4/09	Fri 10/2/09
93	OJT KSM Operasi dan Pemeliharaan	13 d	Wed 5/20/09	Wed 6/3/09
94	OJT KSM Pinjaman Bergulir	13 d	Fri 10/30/09	Fri 11/13/09
95	Penyelesaian Kegiatan pelatihan yang belum dilaksanakan	2 mons	Mon 3/16/09	Mon 5/11/09
96	PENGUATAN TINGKAT MADYA (LOKASI BARU PNPM 2008)	186 d	Mon 4/13/09	Fri 11/13/09
97	Pelatihan Madya -1 Fasilitator dan Askot (13hari) (Review2, Kemitraan, Musrembang, CDI, Nirlaba, KSM)	11 d	Sat 4/18/09	Thu 4/30/09
98	ToT Manajemen Keuangan (3hr)	3 d	Mon 4/13/09	Wed 4/15/09
99	Pelatihan Manajemen Keuangan Fasilitator dan Askot (3hr)	13 d	Thu 4/16/09	Thu 4/30/09
100	Pelatihan Madya 1 BKM/Relawan/UP/Lurah (ditambah 3 hari utk Manajemen Keuangan)	13 d	Sat 4/18/09	Sat 5/2/09
101	OJT Madya 1 Relawan = OJT Madya 2 BKM	13 d	Thu 5/7/09	Thu 5/21/09
102	OJT Madya 1 BKM	13 d	Tue 5/5/09	Tue 5/19/09
103	OJT Madya 1 UPK & Sekretariat	13 d	Tue 5/5/09	Tue 5/19/09
104	OJT Madya 1 UPS	13 d	Tue 5/5/09	Tue 5/19/09
105	OJT Madya 1 UPL	13 d	Tue 5/5/09	Tue 5/19/09
106	Pelatihan Madya -2 Fasilitator dan Askot (3hari) (Forum BKM, Pemasaran Sosial, Proposal, BLM)	13 d	Tue 9/15/09	Tue 9/29/09
107	OJT Madya 2 Relawan = OJT Madya 3 BKM	13 d	Wed 9/30/09	Wed 10/14/09
108	OJT Madya 2 UP-UP (termasuk Sekretariat)	13 d	Thu 10/15/09	Thu 10/29/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
109	OJT CDM Relawan	13 d	Thu 10/15/09	Thu 10/29/09
110	OJT Pinjaman Bergulir BKM	13 d	Thu 10/15/09	Thu 10/29/09
111	OJT KSM Operasi dan Pemeliharaan	13 d	Wed 5/20/09	Wed 6/3/09
112	OJT KSM Pinjaman Bergulir	13 d	Fri 10/30/09	Fri 11/13/09
113	PENGUATAN TINGKAT DASAR (LOKASI BARU PNPM 2009)	276 d	Mon 3/2/09	Thu 1/14/10
114	Pelatdas -1	17 d	Mon 3/2/09	Fri 3/20/09
115	Pelatihan dasar -2 Faskel	13 d	Sat 7/4/09	Sat 7/18/09
116	Pelatihan Relawan + OJT 1 (RK, Rkelembg, Rkepemimp)	15 d	Thu 6/11/09	Sat 6/27/09
117	OJT 2 Relawan (PS, BKM, KSM)	15 d	Mon 6/29/09	Wed 7/15/09
118	Pelatihan Dasar BKM & UP-UP dan Sekretariat	15 d	Wed 8/26/09	Fri 9/11/09
119	ToT Pelatdas 3 (3hari)	7 d	Sat 9/12/09	Sat 9/19/09
120	Pelatihan dasar 3 Faskel	7 d	Wed 9/23/09	Wed 9/30/09
121	OJT3 Relawan/OJT 1 BKM (PJM & BLM)	15 d	Sat 10/3/09	Tue 10/20/09
122	OJT Dasar 4 = OJT 3 BKM = OJT 2 UP	15 d	Sat 10/24/09	Tue 11/10/09
123	OJT Dasar 2 BKM	15 d	Wed 11/11/09	Fri 11/27/09
124	OJT Pinjaman Bergulir utk BKM	15 d	Fri 12/11/09	Mon 12/28/09
125	OJT Dasar 1 UPK, UPS, UPL	15 d	Sat 9/12/09	Tue 9/29/09
126	OJT KSM OP & Pemeliharaan	15 d	Tue 12/29/09	Thu 1/14/10
127	OJT KSM Pinjaman Bergulir	15 d	Tue 12/29/09	Thu 1/14/10
128	PENDAMPINGAN TINGKAT PEMDA KOTA/ KAB	285 d	Mon 5/4/09	Tue 3/30/10
129	PEMDA KOTA/KAB LAMA	142 d	Mon 5/4/09	Wed 10/14/09
130	PENGUATAN APARAT PEMDA	142 d	Mon 5/4/09	Wed 10/14/09
131	Coaching KBP-1 (2hr)	12 d	Wed 5/27/09	Tue 6/9/09
132	Studi Tematik KBP -1	2 wks	Wed 6/10/09	Sat 6/20/09
133	Pelatihan untuk Forum BKM (1 Aparat lurah,1 BKM,1 kec) (2hr)	5 d	Mon 6/22/09	Fri 6/26/09
134	Coaching KBP-2 (2hr)	1 wk	Mon 5/4/09	Fri 5/8/09
135	Studi Tematik KBP -2	2 wks	Sat 5/9/09	Wed 5/20/09
136	Coaching KBP-3 (2hr)	1 wk	Thu 6/4/09	Tue 6/9/09
137	Studi Tematik KBP -3	2 wks	Wed 6/10/09	Sat 6/20/09
138	Coaching KBP-4 (2hr)	1 wk	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
139	Studi Tematik KBP -4	2 wks	Sat 10/3/09	Wed 10/14/09
140	Coaching KBP-5 (2hr)	1 wk	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
141	Coaching Database Nangkis Kota (3hr)	5 d	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
142	ORIENTASI WILAYAH KERJA DAN SOSIALISASI KMW KE PEMDA	38 d	Thu 6/4/09	Fri 7/17/09
143	Sosial mapping tingkat Kota/Kab	11 d	Thu 6/4/09	Tue 6/16/09
144	Penyusunan Strategy Korkot/Askorkot dalam pendampingan tingkat Kota/Kab	7 d	Wed 6/17/09	Wed 6/24/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
145	Lobby-lobby kelompok strategis level Kota/ Kab	24 d	Sat 6/20/09	Fri 7/17/09
146	Sosialisasi Intensif melalui FGD dengan Stakeholder Kota/Kabupaten	0.8 mons	Tue 6/23/09	Wed 7/15/09
147	PEMETAAN PELAKU DAN KELEMBAGAAN TINGKAT KOTA/KAB	29 d	Thu 7/16/09	Mon 8/17/09
148	Penggalian potensi relawan tingkat Kota/Kab	24 d	Thu 7/16/09	Tue 8/11/09
149	Penyepakatan Nama-nama Relawan Kota/Kab	5 d	Wed 8/12/09	Mon 8/17/09
150	FASILITASI PENYUSUNAN REVIEW RENTA PJM KOTA/KAB	122 d	Sat 5/9/09	Sat 9/26/09
151	Identifikasi kebutuhan program nangkis Kota/Kab	38 d	Sat 5/9/09	Mon 6/22/09
152	Fasilitasi Identifikasi kebutuhan program Nangkis kota/kabupaten	24 d	Sat 5/9/09	Fri 6/5/09
153	Fasilitasi Sinkronisasi Hasil Identifikasi Program Nangkis dengan PJM kota/kab	14 d	Sat 6/6/09	Mon 6/22/09
154	Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab	14 d	Sat 6/6/09	Mon 6/22/09
155	Lobby-lobby dengan TKPP & TKPKD, serta Pihak Pemda/Dinas terkait	1 wk	Mon 6/15/09	Fri 6/19/09
156	Fasilitasi Review kebijakan & Program Nangkis Kota/Kabupaten	14 d	Sat 6/6/09	Mon 6/22/09
157	Fasilitasi Review PJM Pronangkis kota/kab	95 d	Wed 6/10/09	Sat 9/26/09
158	Fasilitasi Diskusi Tematik antara KBP, TKPKD, TKPP ; tentang Nangkis	2.4 mons	Wed 6/10/09	Mon 8/17/09
159	Fasilitasi Perumusan Hasil Kajian dari Diskusi Tematik dan Sinkronisasi PJM Kelurahan	2.4 mons	Tue 6/16/09	Sat 8/22/09
160	Penyepakatan Rumusan Hasil Diskusi Tematik tentang Sinkronisasi Program Nangkis Kota/Kab	7 d	Mon 8/24/09	Mon 8/31/09
161	Fasilitasi Penyepakatan Hasil Kajian Diskusi Tematik sebagai bahan PJM Kota/Kab Review	21 d	Fri 8/28/09	Mon 9/21/09
162	Penyepakatan & Perumusan PJM Review Kota /Kab Hasil Sinkronisasi dan Diskusi Tematik	19 d	Sat 9/5/09	Sat 9/26/09
163	PEMDA KOTA/KAB BARU	285 d	Mon 5/4/09	Tue 3/30/10
164	PENGUATAN APARAT PEMDA & STAKEHOLDERS	142 d	Mon 5/4/09	Wed 10/14/09
165	Pelatihan Dasar Aparat Pemda (3hr)	2 wks	Mon 6/8/09	Thu 6/18/09
166	Coaching KBP-1 (2hr)	12 d	Wed 5/27/09	Tue 6/9/09
167	Studi Tematik KBP -1	2 wks	Wed 6/10/09	Sat 6/20/09
168	Pelatihan untuk Forum BKM (1 Aparat lurah,1 BKM,1 kec) (2hr)	5 d	Mon 6/22/09	Fri 6/26/09
169	Coaching KBP-2 (2hr)	1 wk	Mon 5/4/09	Fri 5/8/09
170	Studi Tematik KBP -2	2 wks	Sat 5/9/09	Wed 5/20/09
171	Coaching KBP-3 (2hr)	1 wk	Thu 6/4/09	Tue 6/9/09
172	Studi Tematik KBP -3	2 wks	Wed 6/10/09	Sat 6/20/09
173	Coaching KBP-4 (2hr)	1 wk	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
174	Studi Tematik KBP -4	2 wks	Sat 10/3/09	Wed 10/14/09
175	Coaching KBP-5 (2hr)	1 wk	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
176	Coaching Database Nangkis Kota	5 d	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
177	ORIENTASI WILAYAH KERJA DAN SOSIALISASI KMW KE PEMDA (LOKAK)	39 d	Thu 6/4/09	Sat 7/18/09
178	Sosial mapping tingkat Kota/Kab	11 d	Thu 6/4/09	Tue 6/16/09
179	Penyusunan Strategy Korkot/Askorkot dalam pendampingan tingkat Kota/Kab	7 d	Wed 6/17/09	Wed 6/24/09
180	Lobby-lobby kelompok strategis level Kota/ Kab	24 d	Sat 6/20/09	Fri 7/17/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
181	Sosialisasi Intensif melalui FGD dengan Stakeholder Kota/Kabupaten	0.8 mons	Fri 6/26/09	Sat 7/18/09
182	PEMETAAN PELAKU DAN KELEMBAGAAN TINGKAT KOTA/KAB	29 d	Thu 7/16/09	Mon 8/17/09
183	Penggalian potensi relawan tingkat Kota/Kab	24 d	Thu 7/16/09	Tue 8/11/09
184	Penyepakatan Nama-nama Relawan Kota/Kab	5 d	Wed 8/12/09	Mon 8/17/09
185	FASILITASI PEMBENTUKAN & PENDAMPINGAN KBP	100 d	Sat 5/30/09	Tue 9/22/09
186	Sosialisasi KBP tingkat Kota/Kab	0.8 mons	Fri 6/26/09	Sat 7/18/09
187	Pembentukan KBP	1.2 mons	Mon 7/20/09	Fri 8/21/09
188	Fasilitasi Diskusi Tematik KBP-1 s/d -4 (setelah FKA BKM terbentuk, FKA ikut serta)	4 mons	Sat 5/30/09	Tue 9/22/09
189	FASILITASI PEMBENTUKAN FKA-BKM	49 d	Fri 8/28/09	Fri 10/23/09
190	Sosialisasi FKA-BKM tingkat Kota/Kab	7 d	Fri 8/28/09	Fri 9/4/09
191	Pembentukan FKA-BKM	36 d	Sat 8/29/09	Fri 10/9/09
192	Fasilitasi kegiatan FKA-BKM	45 d	Wed 9/2/09	Fri 10/23/09
193	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM NANGKIS KOTA/KAB	219 d	Mon 7/20/09	Tue 3/30/10
194	Identifikasi kebutuhan program nangkis Kota/Kab	125 d	Mon 7/20/09	Thu 12/10/09
195	Fasilitasi Identifikasi kebutuhan program Nangkis kota/kabupaten	4.8 mons	Sat 7/25/09	Thu 12/10/09
196	Fasilitasi Sinkronisasi Hasil Identifikasi Program Nangkis pada PS dengan PJM kota/kab	2.4 mons	Mon 7/20/09	Fri 9/25/09
197	Fasilitasi Perumusan Hasil Kajian dari Diskusi Tematik dan Sinkronisasi PJM Kelurahan	0.8 mons	Wed 9/23/09	Thu 10/15/09
198	Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab	35 d	Fri 10/16/09	Wed 11/25/09
199	Lobby-lobby dengan TKPP dan pihak Pemda/Dinas terkait dalam rangka persiapan	30 d	Fri 10/16/09	Thu 11/19/09
200	Fasilitasi Review kebijakan & Program Nangkis Kota/Kabupaten	30 d	Thu 10/22/09	Wed 11/25/09
201	Fasilitasi Perumusan & Penyusunan SPKD & PJM Pronangkis kota/kab	107 d	Thu 11/26/09	Tue 3/30/10
202	Fasilitasi Pembentukan Tim Penyusunan SPKD & PJM Kota/Kab	1 wk	Thu 11/26/09	Tue 12/1/09
203	Fasilitasi Perumusan SPKD Kota/Kab	1.6 mons	Tue 12/8/09	Fri 1/22/10
204	Pengesahan SPKD Kota Kab	5 d	Sat 1/23/10	Thu 1/28/10
205	Fasilitasi Penyusunan PJM Kota/Kab	2 mons	Tue 1/26/10	Wed 3/24/10
206	Pengesahan PJM Kota/Kab	5 d	Thu 3/25/10	Tue 3/30/10
207	PENDAMPINGAN TINGKAT MASYARAKAT	423 d	Fri 1/2/09	Fri 5/7/10
208	LOKASI LAMA PNPM 2009	388.5 d	Fri 1/2/09	Mon 3/29/10
209	SOSIALISASI AWAL	28 d	Wed 1/21/09	Sat 2/21/09
210	Koordinasi dengan BKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan	7 d	Wed 1/21/09	Wed 1/28/09
211	Sosialisasi kepada kelompok Perempuan	7 d	Thu 1/29/09	Thu 2/5/09
212	Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan	14 d	Fri 2/6/09	Sat 2/21/09
213	Sosialisasi pentingnya melakukan review program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh BKM melalui media r	7 d	Fri 2/6/09	Fri 2/13/09
214	PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PROGRAM	388.5 d	Fri 1/2/09	Mon 3/29/10
215	REVIEW PROGRAM	37 d	Thu 10/15/09	Thu 11/26/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
216	Proses penggalan data/ informasi melalui kajian ulang PS dan Renta PJM	23 d	Thu 10/15/09	Tue 11/10/09
217	Identifikasi data PS yang berpotensi mengalami perubahan	4 d	Thu 10/15/09	Mon 10/19/09
218	Identifikasi data Renta PJM yang berpotensi belum terfasilitasi BLM	4 d	Tue 10/20/09	Fri 10/23/09
219	Pelaksanaan kajian ulang PS oleh Tim PP	10 d	Sat 10/24/09	Wed 11/4/09
220	Pelaksanaan kajian Renta PJM oleh Tim PP	10 d	Sat 10/24/09	Wed 11/4/09
221	Penyusunan hasil Review PS dan Review Renta PJM yang dilakukan oleh Tim PP	7 d	Mon 10/26/09	Mon 11/2/09
222	Sosialisasi hasil Review PS dan Review Renta PJM melalui media masyarakat	7 d	Tue 11/3/09	Tue 11/10/09
223	Penyusunan draft revisi PJM & Pengesahannya	19 d	Thu 11/5/09	Thu 11/26/09
224	Penyusunan draft awal PJM atas hasil Review Renta PJM	3 d	Thu 11/5/09	Sat 11/7/09
225	Pelaksanaan lokakarya hasil review PJM & Bazar/Lelang Amal dalam rangka Ujipublik PJM hasil Review Re	3 d	Mon 11/9/09	Wed 11/11/09
226	Penyusunan draft final PJM Pronangkis Kelurahan/desa	3 d	Thu 11/12/09	Sat 11/14/09
227	Penetapan dan penyepakatan hasil review PJM sebagai keputusan Kelurahan/ Desa (Lokasi Lama 20	3 d	Mon 11/16/09	Wed 11/18/09
228	Penggandaan dokumen PJM Pronangkis kelurahan/ desa dan disosialisasikan melalui media masyarakat	7 d	Thu 11/19/09	Thu 11/26/09
229	REVIEW / REFLEKSI KELEMBAGAAN	32 d	Thu 10/15/09	Fri 11/20/09
230	Tahap Persiapan	7 d	Thu 10/15/09	Thu 10/22/09
231	Sosialisasi rencana kegiatan refleksi kelembagaan oleh Faskel	3 d	Thu 10/15/09	Sat 10/17/09
232	Penetapan jadwal refleksi internal BKM	3 d	Mon 10/19/09	Wed 10/21/09
233	Pelaksanaan refleksi kelembagaan BKM di lingkungan internal BKM	4 d	Sat 10/17/09	Wed 10/21/09
234	Pembentukan Tim Refleksi Kelembagaan BKM (Tim RK-BKM)	1 d	Thu 10/22/09	Thu 10/22/09
235	Tahap Pelaksanaan	23 d	Mon 10/26/09	Fri 11/20/09
236	Pelaksanaan Review/Refleksi Kelembagaan BKM di Masyarakat oleh Tim RK-BKM	1 wk	Mon 10/26/09	Fri 10/30/09
237	Lokakarya Hasil Review/Refleksi Kelembagaan BKM tingkat Kelurahan/desa	6 d	Sat 10/31/09	Fri 11/6/09
238	Rekomendasi Hasil Review untuk melakukan Pemilu Ulang dan Penyepakatan Waktu Pelaksanaan (bagi Bk	3 d	Sat 10/31/09	Tue 11/3/09
239	Fasilitasi Penyusunan Program kerja BKM berdasarkan hasil Review Kelembagaan	7 d	Wed 11/4/09	Wed 11/11/09
240	Penyepakatan Program Kerja BKM bersama Masy, hasil Review Kelembagaan	3 d	Thu 11/12/09	Sat 11/14/09
241	Sosialisasi Program Kerja BKM oleh BKM, Relawan dan KBK	1 wk	Mon 11/16/09	Fri 11/20/09
242	REVIEW KEUANGAN	388.5 d	Fri 1/2/09	Mon 3/29/10
243	Audit Laporan Keuangan LKM/BKM tahun buku 2008	72.5 d	Fri 1/2/09	Fri 3/27/09
244	Seleksi Auditor oleh BKM/LKM	1 wk	Fri 1/2/09	Wed 1/7/09
245	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Thu 1/8/09	Sat 3/21/09
246	Laporan Hasil Audit	1 wk	Sat 3/21/09	Fri 3/27/09
247	Audit Laporan Keuangan LKM/BKM tahun buku 2009	72.5 d	Mon 1/4/10	Mon 3/29/10
248	Seleksi Auditor oleh BKM/LKM	1 wk	Mon 1/4/10	Fri 1/8/10
249	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Sat 1/9/10	Tue 3/23/10
250	Laporan Hasil Audit	1 wk	Tue 3/23/10	Mon 3/29/10
251	Tahap Persiapan	20 d	Thu 10/15/09	Fri 11/6/09
252	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Review Keuangan kepada masyarakat	3 wks	Thu 10/15/09	Sat 10/31/09
253	Pembentukan Tim/ Panitia Review Keuangan	6 d	Sat 10/31/09	Fri 11/6/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
254	Tahap Pelaksanaan	35 d	Mon 10/26/09	Fri 12/4/09
255	Pengumpulan Bahan berupa Laporan Keuangan Sekretariat & UPK, Hasil Audit, LPJ KSM & BKM	3 d	Mon 10/26/09	Wed 10/28/09
256	Identifikasi Permasalahan tentang Pemanfaatan BLM yang telah disalurkan ke KSM	3 d	Thu 10/29/09	Sat 10/31/09
257	Analisis data hasil review keuangan oleh Tim/panitia	3 d	Mon 11/2/09	Wed 11/4/09
258	Penyusunan laporan review keuangan oleh Tim/panitia	3 d	Thu 11/5/09	Sat 11/7/09
259	Forum kajian hasil review dan penyusunan RKTL	3 d	Mon 11/9/09	Wed 11/11/09
260	Penyepakatan hasil review keuangan (antara Lurah, BKM, dan Masyarakat)	3 d	Thu 11/12/09	Sat 11/14/09
261	Sosialisasi hasil review kepada masyarakat berupa Rencana Tindak Lanjut	7 d	Mon 11/16/09	Mon 11/23/09
262	Evaluasi hasil tindak lanjut	12 d	Sat 11/21/09	Fri 12/4/09
263	FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI MEMADAI	40 d	Thu 10/15/09	Mon 11/30/09
264	Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK	7 d	Thu 10/15/09	Thu 10/22/09
265	Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK	30 d	Mon 10/19/09	Sat 11/21/09
266	Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi MEMADAI	30 d	Tue 10/27/09	Mon 11/30/09
267	REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)	25 d	Thu 11/19/09	Thu 12/17/09
268	Tahap Persiapan	13 d	Thu 11/19/09	Thu 12/3/09
269	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat	7 d	Thu 11/19/09	Thu 11/26/09
270	Pembentukan Panitia Rembug Warga Tahunan	6 d	Fri 11/27/09	Thu 12/3/09
271	Tahap Pelaksanaan	16 d	Mon 11/30/09	Thu 12/17/09
272	Pengumpulan Bahan berupa Hasil Review Program, Review Kelembagaan dan Review Keuangan	3 d	Mon 11/30/09	Wed 12/2/09
273	Penyusunan laporan Rembug Warga Tahunan (RWT) oleh Panitia	3 d	Thu 12/3/09	Sat 12/5/09
274	Pelaksanaan Rembug Warga Tahunan dan penyepakatan hasil	3 d	Mon 12/7/09	Wed 12/9/09
275	Sosialisasi hasil Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat	7 d	Thu 12/10/09	Thu 12/17/09
276	INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrembang & Channeling)	75 d	Fri 12/18/09	Mon 3/15/10
277	Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain	16 d	Fri 12/18/09	Tue 1/5/10
278	Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh BKM, KBP dan TKPKD	20 d	Wed 1/6/10	Thu 1/28/10
279	Marketing proposal teknis kegiatan BKM untuk Channeling	40 d	Thu 1/14/10	Mon 3/1/10
280	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel	7 d	Mon 1/18/10	Mon 1/25/10
281	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan)	7 d	Mon 2/1/10	Mon 2/8/10
282	Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab	7 d	Mon 3/8/10	Mon 3/15/10
283	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM	170 d	Mon 8/3/09	Mon 2/15/10
284	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (30%)	30 d	Mon 8/3/09	Fri 9/4/09
285	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat pada kondisi BAIK	30 d	Mon 8/3/09	Fri 9/4/09
286	Penyiapan Proposal/ berkas pencairan BLM-1 oleh BKM & UP-UP BKM	5 d	Mon 8/10/09	Fri 8/14/09
287	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-1 oleh PJOK	5 d	Wed 8/12/09	Mon 8/17/09
288	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-1 oleh kerkot dan approval KMW	5 d	Fri 8/14/09	Wed 8/19/09
289	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	5 d	Mon 8/17/09	Fri 8/21/09
290	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Wed 8/19/09	Sat 8/29/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
291	Proses dokumen BLM-1 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Fri 8/21/09	Tue 9/1/09
292	PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	21 d	Tue 8/25/09	Thu 9/17/09
293	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Tue 8/25/09	Fri 9/4/09
294	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM telah diterima dan rencana pencairan ke	7 d	Fri 8/28/09	Fri 9/4/09
295	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Fri 8/28/09	Fri 9/4/09
296	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Sat 9/5/09	Sat 9/12/09
297	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Wed 9/9/09	Wed 9/16/09
298	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Fri 9/11/09	Thu 9/17/09
299	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Fri 9/11/09	Thu 9/17/09
300	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Fri 9/11/09	Thu 9/17/09
301	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1	42 d	Sat 9/12/09	Fri 10/30/09
302	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Sat 9/12/09	Sat 9/19/09
303	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	1 mon	Tue 9/15/09	Tue 10/13/09
304	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke BKM	7 d	Thu 10/15/09	Thu 10/22/09
305	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -2 oleh BKM	7 d	Wed 10/21/09	Wed 10/28/09
306	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Fri 10/23/09	Fri 10/30/09
307	PENGAJUAN dan ADM PENCAIRAN BLM-2 (50%)	22 d	Mon 10/5/09	Thu 10/29/09
308	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Mon 10/5/09	Mon 10/12/09
309	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP BKM	7 d	Wed 10/7/09	Wed 10/14/09
310	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK	7 d	Fri 10/9/09	Fri 10/16/09
311	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh karkot dan approval KMW	7 d	Mon 10/12/09	Mon 10/19/09
312	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Wed 10/14/09	Wed 10/21/09
313	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Fri 10/16/09	Tue 10/27/09
314	Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Mon 10/19/09	Thu 10/29/09
315	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Thu 10/22/09	Fri 11/13/09
316	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Thu 10/22/09	Mon 11/2/09
317	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09
318	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09
319	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Mon 11/2/09	Mon 11/9/09
320	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Thu 11/5/09	Thu 11/12/09
321	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Sat 11/7/09	Fri 11/13/09
322	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Sat 11/7/09	Fri 11/13/09
323	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Sat 11/7/09	Fri 11/13/09
324	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	78 d	Thu 10/15/09	Wed 1/13/10
325	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-1 pada kondisi LAYAK	30 d	Thu 10/15/09	Wed 11/18/09
326	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Mon 11/9/09	Mon 11/16/09
327	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	40 d	Wed 11/11/09	Sat 12/26/09
328	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM	7 d	Tue 12/29/09	Tue 1/5/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
329	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh BKM	7 d	Mon 1/4/10	Mon 1/11/10
330	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Wed 1/6/10	Wed 1/13/10
331	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	26 d	Thu 11/19/09	Fri 12/18/09
332	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Thu 11/19/09	Thu 11/26/09
333	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh BKM & UP-UP BKM	7 d	Sat 11/21/09	Sat 11/28/09
334	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK	7 d	Tue 11/24/09	Tue 12/1/09
335	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh karkot dan approval KMW	7 d	Thu 11/26/09	Thu 12/3/09
336	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Sat 11/28/09	Sat 12/5/09
337	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	14 d	Tue 12/1/09	Wed 12/16/09
338	Proses dokumen BLM-3 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	14 d	Thu 12/3/09	Fri 12/18/09
339	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Mon 12/7/09	Tue 12/29/09
340	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Mon 12/7/09	Thu 12/17/09
341	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan	7 d	Wed 12/9/09	Wed 12/16/09
342	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Wed 12/9/09	Wed 12/16/09
343	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Thu 12/17/09	Thu 12/24/09
344	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Mon 12/21/09	Mon 12/28/09
345	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Wed 12/23/09	Tue 12/29/09
346	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Wed 12/23/09	Tue 12/29/09
347	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Wed 12/23/09	Tue 12/29/09
348	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	45 d	Fri 12/25/09	Mon 2/15/10
349	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	10 d	Tue 12/29/09	Fri 1/8/10
350	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Fri 12/25/09	Fri 1/1/10
351	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	30 d	Mon 12/28/09	Sat 1/30/10
352	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM	7 d	Wed 2/3/10	Wed 2/10/10
353	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -3 oleh BKM	7 d	Fri 2/5/10	Fri 2/12/10
354	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Mon 2/8/10	Mon 2/15/10
355	LOKASI LANJUTAN 2008	388.5 d	Fri 1/2/09	Mon 3/29/10
356	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM (Lokasi Baru 2008)	174 d	Mon 7/20/09	Fri 2/5/10
357	TAHAP PENCAIRAN BLM-2 (Fiscal Rendah)	100 d	Mon 7/20/09	Wed 11/11/09
358	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-2 (30%)	49 d	Mon 7/20/09	Sat 9/12/09
359	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat pada kondisi BAIK	24 d	Mon 7/20/09	Fri 8/14/09
360	Penyiapan Proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP BKM	7 d	Sat 8/15/09	Sat 8/22/09
361	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK	7 d	Wed 8/19/09	Wed 8/26/09
362	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh karkot dan approval KMW	7 d	Sat 8/22/09	Sat 8/29/09
363	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Wed 8/26/09	Wed 9/2/09
364	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Sat 8/29/09	Wed 9/9/09
365	Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Wed 9/2/09	Sat 9/12/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
366	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	28 d	Sat 8/15/09	Wed 9/16/09
367	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Sat 9/5/09	Wed 9/16/09
368	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM telah diterima dan rencana penca	7 d	Wed 9/9/09	Wed 9/16/09
369	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Sat 8/15/09	Sat 8/22/09
370	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Mon 8/24/09	Mon 8/31/09
371	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Sat 8/29/09	Sat 9/5/09
372	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Wed 9/2/09	Tue 9/8/09
373	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Wed 9/2/09	Tue 9/8/09
374	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Wed 9/2/09	Tue 9/8/09
375	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	73 d	Wed 8/19/09	Wed 11/11/09
376	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-1 pada kondisi LAYAK	60 d	Wed 8/19/09	Tue 10/27/09
377	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Wed 9/9/09	Wed 9/16/09
378	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	40 d	Sat 9/12/09	Wed 10/28/09
379	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM	7 d	Thu 10/29/09	Thu 11/5/09
380	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh BKM	7 d	Mon 11/2/09	Mon 11/9/09
381	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Wed 11/4/09	Wed 11/11/09
382	TAHAP PENCAIRAN BLM-3	83 d	Mon 11/2/09	Fri 2/5/10
383	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	22 d	Mon 11/2/09	Thu 11/26/09
384	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	14 d	Mon 11/2/09	Tue 11/17/09
385	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh BKM & UP-UP BKM	5 d	Wed 11/4/09	Mon 11/9/09
386	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK	5 d	Fri 11/6/09	Wed 11/11/09
387	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh kerkot dan approval KMW	5 d	Mon 11/9/09	Fri 11/13/09
388	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	5 d	Wed 11/11/09	Mon 11/16/09
389	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Fri 11/13/09	Tue 11/24/09
390	Proses dokumen BLM-3 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Mon 11/16/09	Thu 11/26/09
391	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	21 d	Thu 11/19/09	Sat 12/12/09
392	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Thu 11/19/09	Mon 11/30/09
393	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-3 telah diterima dan rencana penc	7 d	Mon 11/23/09	Mon 11/30/09
394	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Mon 11/23/09	Mon 11/30/09
395	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Tue 12/1/09	Tue 12/8/09
396	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Fri 12/4/09	Fri 12/11/09
397	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Mon 12/7/09	Sat 12/12/09
398	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Mon 12/7/09	Sat 12/12/09
399	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Mon 12/7/09	Sat 12/12/09
400	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	81 d	Wed 11/4/09	Fri 2/5/10
401	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	10 d	Wed 11/4/09	Sat 11/14/09
402	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Mon 12/14/09	Mon 12/21/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
403	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	30 d	Thu 12/17/09	Wed 1/20/10
404	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM	7 d	Thu 1/21/10	Thu 1/28/10
405	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -3 oleh BK	7 d	Wed 1/27/10	Wed 2/3/10
406	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Fri 1/29/10	Fri 2/5/10
407	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM (Lokasi Lama 2008)	191 d	Mon 8/3/09	Thu 3/11/10
408	TAHAP PENCAIRAN BLM-3	60 d	Mon 8/3/09	Fri 10/9/09
409	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	22 d	Mon 8/3/09	Wed 8/26/09
410	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	14 d	Mon 8/3/09	Mon 8/17/09
411	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh BKM & UP-UP BKM	5 d	Wed 8/5/09	Sun 8/9/09
412	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK	5 d	Fri 8/7/09	Tue 8/11/09
413	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh korkot dan approval KMW	5 d	Sun 8/9/09	Thu 8/13/09
414	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	5 d	Tue 8/11/09	Sat 8/15/09
415	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Thu 8/13/09	Mon 8/24/09
416	Proses dokumen BLM-3 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Sat 8/15/09	Wed 8/26/09
417	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	21 d	Wed 8/19/09	Fri 9/11/09
418	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Wed 8/19/09	Sat 8/29/09
419	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-3 telah diterima dan rencana penc	7 d	Sat 8/22/09	Sat 8/29/09
420	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Sat 8/22/09	Sat 8/29/09
421	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Mon 8/31/09	Mon 9/7/09
422	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Thu 9/3/09	Thu 9/10/09
423	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Sat 9/5/09	Fri 9/11/09
424	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Sat 9/5/09	Fri 9/11/09
425	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Sat 9/5/09	Fri 9/11/09
426	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	54 d	Sun 8/9/09	Fri 10/9/09
427	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	10 d	Sun 8/9/09	Wed 8/19/09
428	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Mon 8/17/09	Mon 8/24/09
429	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	30 d	Thu 8/20/09	Wed 9/23/09
430	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM	7 d	Thu 9/24/09	Thu 10/1/09
431	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -3 oleh BK	7 d	Wed 9/30/09	Wed 10/7/09
432	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Fri 10/2/09	Fri 10/9/09
433	TAHAP PENCAIRAN BLM-1	78 d	Thu 10/15/09	Wed 1/13/10
434	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (30%)	30 d	Thu 10/15/09	Wed 11/18/09
435	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat pada kondisi BAIK	30 d	Thu 10/15/09	Wed 11/18/09
436	Penyiapan Proposal/ berkas pencairan BLM-1 oleh BKM & UP-UP BKM	5 d	Fri 10/23/09	Wed 10/28/09
437	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-1 oleh PJOK	5 d	Mon 10/26/09	Fri 10/30/09
438	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-1 oleh korkot dan approval KMW	5 d	Wed 10/28/09	Mon 11/2/09
439	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	5 d	Fri 10/30/09	Wed 11/4/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
440	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Mon 11/2/09	Thu 11/12/09
441	Proses dokumen BLM-1 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Wed 11/4/09	Sat 11/14/09
442	PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	21 d	Sat 11/7/09	Tue 12/1/09
443	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Sat 11/7/09	Wed 11/18/09
444	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM telah diterima dan rencana penca	7 d	Wed 11/11/09	Wed 11/18/09
445	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Wed 11/11/09	Wed 11/18/09
446	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Thu 11/19/09	Thu 11/26/09
447	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Mon 11/23/09	Mon 11/30/09
448	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Wed 11/25/09	Tue 12/1/09
449	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Wed 11/25/09	Tue 12/1/09
450	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Wed 11/25/09	Tue 12/1/09
451	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1	42 d	Thu 11/26/09	Wed 1/13/10
452	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Thu 11/26/09	Thu 12/3/09
453	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	1 mon	Sat 11/28/09	Sat 12/26/09
454	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke BKM	7 d	Tue 12/29/09	Tue 1/5/10
455	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh BK	7 d	Mon 1/4/10	Mon 1/11/10
456	Rebug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Wed 1/6/10	Wed 1/13/10
457	TAHAP PENCAIRAN BLM-2	104 d	Wed 11/11/09	Thu 3/11/10
458	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-2 (50%)	28 d	Wed 11/11/09	Sat 12/12/09
459	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat pada kondisi BAIK	24 d	Wed 11/11/09	Tue 12/8/09
460	Penyiapan Proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP BKM	7 d	Sat 11/14/09	Sat 11/21/09
461	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK	7 d	Wed 11/18/09	Wed 11/25/09
462	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW	7 d	Sat 11/21/09	Sat 11/28/09
463	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Wed 11/25/09	Wed 12/2/09
464	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Sat 11/28/09	Wed 12/9/09
465	Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Wed 12/2/09	Sat 12/12/09
466	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE BKM & PEMBENTUKAN KSM	27 d	Sat 12/5/09	Tue 1/5/10
467	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Sat 12/5/09	Wed 12/16/09
468	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM telah diterima dan rencana penca	7 d	Wed 12/9/09	Wed 12/16/09
469	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	7 d	Wed 12/9/09	Wed 12/16/09
470	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	7 d	Thu 12/17/09	Thu 12/24/09
471	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Wed 12/23/09	Wed 12/30/09
472	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Sat 12/26/09	Fri 1/1/10
473	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Wed 12/30/09	Tue 1/5/10
474	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Wed 12/30/09	Tue 1/5/10
475	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	58 d	Mon 1/4/10	Thu 3/11/10
476	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-1 pada kondisi LAYAK	30 d	Mon 1/4/10	Sat 2/6/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
477	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Wed 1/6/10	Wed 1/13/10
478	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	40 d	Sat 1/9/10	Wed 2/24/10
479	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM	7 d	Thu 2/25/10	Thu 3/4/10
480	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh BKM	7 d	Mon 3/1/10	Mon 3/8/10
481	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Thu 3/4/10	Thu 3/11/10
482	PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PROGRAM	388.5 d	Fri 1/2/09	Mon 3/29/10
483	REVIEW PROGRAM	37 d	Sat 10/10/09	Sat 11/21/09
484	Proses penggalian data/ informasi melalui kajian ulang PS dan Renta PJM	23 d	Sat 10/10/09	Thu 11/5/09
485	Identifikasi data PS yang berpotensi mengalami perubahan	4 d	Sat 10/10/09	Wed 10/14/09
486	Identifikasi data Renta PJM yang berpotensi belum terfasilitasi BLM	4 d	Thu 10/15/09	Mon 10/19/09
487	Pelaksanaan kajian ulang PS oleh Tim PP	10 d	Tue 10/20/09	Fri 10/30/09
488	Pelaksanaan kajian Renta PJM oleh Tim PP	10 d	Tue 10/20/09	Fri 10/30/09
489	Penyusunan hasil Review PS dan Review Renta PJM yang dilakukan oleh Tim PP	7 d	Wed 10/21/09	Wed 10/28/09
490	Sosialisasi hasil Review PS dan Review Renta PJM melalui media masyarakat	7 d	Thu 10/29/09	Thu 11/5/09
491	Penyusunan draft revisi PJM & Pengesahannya	19 d	Sat 10/31/09	Sat 11/21/09
492	Penyusunan draft awal PJM atas hasil Review Renta PJM	3 d	Sat 10/31/09	Tue 11/3/09
493	Pelaksanaan lokakarya hasil review PJM & Bazar/Lelang Amal dalam rangka Ujipublik PJM hasil Review Re	3 d	Wed 11/4/09	Fri 11/6/09
494	Penyusunan draft final PJM Pronangkis Kelurahan/desa	3 d	Sat 11/7/09	Tue 11/10/09
495	Penetapan dan penyepakatan hasil review PJM sebagai keputusan Kelurahan/ Desa (Lokasi Lama 20	3 d	Wed 11/11/09	Fri 11/13/09
496	Penggandaan dokumen PJM Pronangkis kelurahan/ desa dan disosialisasikan melalui media masyarakat	7 d	Sat 11/14/09	Sat 11/21/09
497	REVIEW / REFLEKSI KELEMBAGAAN	32 d	Sat 10/10/09	Mon 11/16/09
498	Tahap Persiapan	7 d	Sat 10/10/09	Sat 10/17/09
499	Sosialisasi rencana kegiatan refleksi kelembagaan oleh Faskel	3 d	Sat 10/10/09	Tue 10/13/09
500	Penetapan jadwal refleksi internal BKM	3 d	Wed 10/14/09	Fri 10/16/09
501	Pelaksanaan refleksi kelembagaan BKM di lingkungan internal BKM	4 d	Tue 10/13/09	Fri 10/16/09
502	Pembentukan Tim Refleksi Kelembagaan BKM (Tim RK-BKM)	1 d	Sat 10/17/09	Sat 10/17/09
503	Tahap Pelaksanaan	23 d	Wed 10/21/09	Mon 11/16/09
504	Pelaksanaan Review/Refleksi Kelembagaan BKM di Masyarakat oleh Tim RK-BKM	1 wk	Wed 10/21/09	Mon 10/26/09
505	Lokakarya Hasil Review/Refleksi Kelembagaan BKM tingkat Kelurahan/desa	6 d	Tue 10/27/09	Mon 11/2/09
506	Rekomendasi Hasil Review untuk melakukan Pemilu Ulang dan Penyepakatan Waktu Pelaksanaan (bagi Bk	3 d	Tue 10/27/09	Thu 10/29/09
507	Fasilitasi Penyusunan Program kerja BKM berdasarkan hasil Review Kelembagaan	7 d	Fri 10/30/09	Fri 11/6/09
508	Penyepakatan Program Kerja BKM bersama Masy, hasil Review Kelembagaan	3 d	Sat 11/7/09	Tue 11/10/09
509	Sosialisasi Program Kerja BKM oleh BKM, Relawan dan KBK	1 wk	Wed 11/11/09	Mon 11/16/09
510	REVIEW KEUANGAN	388.5 d	Fri 1/2/09	Mon 3/29/10
511	Audit Laporan Keuangan LKM/BKM tahun buku 2008	72.5 d	Fri 1/2/09	Fri 3/27/09
512	Seleksi Auditor oleh BKM/LKM	1 wk	Fri 1/2/09	Wed 1/7/09
513	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Thu 1/8/09	Sat 3/21/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
514	Laporan Hasil Audit	1 wk	Sat 3/21/09	Fri 3/27/09
515	Audit Laporan Keuangan LKM/BKM tahun buku 2009	72.5 d	Mon 1/4/10	Mon 3/29/10
516	Seleksi Auditor oleh BKM/LKM	1 wk	Mon 1/4/10	Fri 1/8/10
517	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Sat 1/9/10	Tue 3/23/10
518	Laporan Hasil Audit	1 wk	Tue 3/23/10	Mon 3/29/10
519	Tahap Persiapan	20 d	Sat 10/10/09	Mon 11/2/09
520	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Review Keuangan kepada masyarakat	3 wks	Sat 10/10/09	Tue 10/27/09
521	Pembentukan Tim/ Panitia Review Keuangan	6 d	Tue 10/27/09	Mon 11/2/09
522	Tahap Pelaksanaan	35 d	Wed 10/21/09	Mon 11/30/09
523	Pengumpulan Bahan berupa Laporan Keuangan Sekretariat & UPK, Hasil Audit, LPJ KSM & BKM	3 d	Wed 10/21/09	Fri 10/23/09
524	Identifikasi Permasalahan tentang Pemanfaatan BLM yang telah disalurkan ke KSM	3 d	Sat 10/24/09	Tue 10/27/09
525	Analisis data hasil review keuangan oleh Tim/panitia	3 d	Wed 10/28/09	Fri 10/30/09
526	Penyusunan laporan review keuangan oleh Tim/panitia	3 d	Sat 10/31/09	Tue 11/3/09
527	Forum kajian hasil review dan penyusunan RKTL	3 d	Wed 11/4/09	Fri 11/6/09
528	Penyepakatan hasil review keuangan (antara Lurah, BKM, dan Masyarakat)	3 d	Sat 11/7/09	Tue 11/10/09
529	Sosialisasi hasil review kepada masyarakat berupa Rencana Tindak Lanjut	7 d	Wed 11/11/09	Wed 11/18/09
530	Evaluasi hasil tindak lanjut	12 d	Tue 11/17/09	Mon 11/30/09
531	FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI MEMADAI	40 d	Sat 10/10/09	Wed 11/25/09
532	Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK	7 d	Sat 10/10/09	Sat 10/17/09
533	Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK	30 d	Wed 10/14/09	Tue 11/17/09
534	Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi MEMADAI	30 d	Thu 10/22/09	Wed 11/25/09
535	REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)	25 d	Sat 11/14/09	Sat 12/12/09
536	Tahap Persiapan	13 d	Sat 11/14/09	Sat 11/28/09
537	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat	7 d	Sat 11/14/09	Sat 11/21/09
538	Pembentukan Panitia Rembug Warga Tahunan	6 d	Mon 11/23/09	Sat 11/28/09
539	Tahap Pelaksanaan	16 d	Wed 11/25/09	Sat 12/12/09
540	Pengumpulan Bahan berupa Hasil Review Program, Review Kelembagaan dan Review Keuangan	3 d	Wed 11/25/09	Fri 11/27/09
541	Penyusunan laporan Rembug Warga Tahunan (RWT) oleh Panitia	3 d	Sat 11/28/09	Tue 12/1/09
542	Pelaksanaan Rembug Warga Tahunan dan penyepakatan hasil	3 d	Wed 12/2/09	Fri 12/4/09
543	Sosialisasi hasil Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat	7 d	Sat 12/5/09	Sat 12/12/09
544	INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrembang & Channeling)	79 d	Mon 12/14/09	Mon 3/15/10
545	Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain	16 d	Mon 12/14/09	Thu 12/31/09
546	Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh BKM, KBP dan TKPKD	20 d	Fri 1/1/10	Sat 1/23/10
547	Marketing proposal teknis kegiatan BKM untuk Channeling	40 d	Sat 1/9/10	Wed 2/24/10
548	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel	7 d	Wed 1/13/10	Wed 1/20/10
549	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan)	7 d	Mon 2/1/10	Mon 2/8/10
550	Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab	7 d	Mon 3/8/10	Mon 3/15/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
551	LOKASI BARU PNPM 2009	342 d	Mon 4/6/09	Fri 5/7/10
552	TAHAP PENYIAPAN MASYARAKAT	61 d	Mon 4/6/09	Mon 6/15/09
553	Sosial Mapping dan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan/Desa	38 d	Mon 4/6/09	Tue 5/19/09
554	Pelaksanaan Sosial Mapping	12 d	Mon 4/6/09	Sat 4/18/09
555	Penyusunan rumusan hasil social mapping dan strategi pendampingan oleh Faskel	3 d	Sat 4/11/09	Tue 4/14/09
556	Sosialisasi awal kelurahan/desa	7 d	Wed 4/15/09	Wed 4/22/09
557	Pertemuan informal dengan pimpinan/tokoh kelompok strategis masyarakat (Tokoh, Pemuka Adat dan Stakeholder)	14 d	Fri 4/17/09	Sat 5/2/09
558	Sosialisasi orientasi kepada kelompok strategis masyarakat (perempuan, cacat, miskin dll)	27 d	Sat 4/18/09	Tue 5/19/09
559	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Penggalan Relawan	23 d	Wed 5/20/09	Mon 6/15/09
560	RKM pada level komunitas basis (RT/RW) dan pendaftaran relawan	14 d	Wed 5/20/09	Thu 6/4/09
561	RKM pada level Kelurahan dan pengumuman nama-nama Relawan.	9 d	Mon 5/25/09	Wed 6/3/09
562	Sosialisasi (penyebarluasan, pengumuman) hasil RKM melalui media warga.	14 d	Sat 5/30/09	Mon 6/15/09
563	Pendefinitifan nama-nama Relawan yang akan dilatih	5 d	Fri 6/5/09	Wed 6/10/09
564	Sosialisasi Massal	1 wk	Sat 5/30/09	Thu 6/4/09
565	TAHAP PERENCANAAN MASYARAKAT	116 d	Tue 6/2/09	Tue 10/13/09
566	FGD Refleksi Kemiskinan (RK)	23 d	Tue 6/2/09	Sat 6/27/09
567	Sosialisasi pembelajaran RK & rembug warga pembentukan Tim Pemandu RK	5 d	Tue 6/2/09	Sat 6/6/09
568	Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kelembagaan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kelembagaan	5 d	Fri 6/5/09	Wed 6/10/09
569	Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kepemimpinan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kepemimpinan	5 d	Tue 6/9/09	Sat 6/13/09
570	Penyelenggaraan serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan di tingkat RT/RW/kelurahan	14 d	Fri 6/12/09	Sat 6/27/09
571	Rembug warga Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa	7 d	Tue 6/16/09	Tue 6/23/09
572	Penyebarluasan hasil FGD-Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa ; melalui media warga	7 d	Fri 6/19/09	Fri 6/26/09
573	Pemetaan Swadaya Berbasis IPM - MDG's	55 d	Wed 6/24/09	Tue 8/25/09
574	Sosialisasi pembelajaran PS & rembug warga pembentukan Tim Pemandu PS	10 d	Wed 6/24/09	Sat 7/4/09
575	Pertemuan dgn Relawan & Tokoh Masyarakat untuk Pembentukan Tim PS	7 d	Thu 7/2/09	Thu 7/9/09
576	Pelaksanaan kegiatan kajian PS oleh warga di fasilitasi tim PS pada Level RW/Dusun	45 d	Mon 7/6/09	Tue 8/25/09
577	Perumusan Kegiatan Prioritas berdasarkan hasil kajian PS pada level RW/Dusun	14 d	Sat 7/11/09	Mon 7/27/09
578	Lokakarya hasil kajian PS di tk.kel. untuk perumusan masalah, finalisasi, sosialisasi hasil finalisasi PS Berbasis IPM - MDG's	5 d	Wed 7/15/09	Mon 7/20/09
579	Dokumentasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS	5 d	Sat 7/18/09	Thu 7/23/09
580	Sosialisasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS	5 d	Tue 7/21/09	Sat 7/25/09
581	Penyebarluasan Hasil PS melalui Media Warga	7 d	Sat 7/18/09	Sat 7/25/09
582	Pembentukan BKM	32 d	Thu 7/23/09	Thu 8/27/09
583	Rembug pembentukan panitia pembangunan BKM	5 d	Thu 7/23/09	Tue 7/28/09
584	Rapat penyusunan Tata Tertib pemilihan anggota BKM	5 d	Sat 7/25/09	Thu 7/30/09
585	Penyusunan Anggaran Dasar BKM	14 d	Fri 7/31/09	Fri 8/14/09
586	Rembug tingkat RW dan kel./desa untuk sosialisasi dan pernyataan kesiapan masyarakat dalam pembentukan BKM	5 d	Sat 8/1/09	Thu 8/6/09
587	Pemilihan utusan warga tingkat RT/kelompok basis terkecil	14 d	Mon 8/3/09	Mon 8/17/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
588	Penyebarluasan Nama Utusan Terpilih Ditingkat Basis, melalui Media Warga	5 d	Thu 8/6/09	Mon 8/10/09
589	Rembug warga tk kelurahan utk pengesahan AD BKM, pemilihan anggota BKM dan pengukuhan sebagai	5 d	Sun 8/9/09	Thu 8/13/09
590	Pertemuan refleksi panitia pembentukan BKM tentang hasil pemantauan pelaksanaan tingkat RT & Kelurahan	5 d	Tue 8/11/09	Sat 8/15/09
591	Rapat pemilihan koordinator BKM	5 d	Thu 8/13/09	Tue 8/18/09
592	Sosialisasi hasil rapat pembentukan BKM, melalui Media Warga	5 d	Sat 8/15/09	Thu 8/20/09
593	Proses pencatatan pembentukan BKM ke Notaris & Buka Rekening BKM	5 d	Tue 8/18/09	Sat 8/22/09
594	Pembentukan UP-UP	5 d	Thu 8/20/09	Tue 8/25/09
595	Pembentukan KBK	5 d	Sat 8/22/09	Thu 8/27/09
596	Perencanaan Partisipatif Penyusunan PJM Pronangkis Berbasis IPM - MDG's	46 d	Fri 8/21/09	Tue 10/13/09
597	Rembug warga: pembentukan tim PP untuk pembuatan PJM Pronangkis dikoordinasi oleh BKM	5 d	Fri 8/21/09	Wed 8/26/09
598	Rembug Warga utk Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Tingkat RT & RW	14 d	Tue 8/25/09	Wed 9/9/09
599	Lokakarya warga tentang perencanaan Pronangkis tingkat kelurahan dikoordinasi oleh BKM	14 d	Wed 9/2/09	Thu 9/17/09
600	Penyusunan draft awal dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif	14 d	Sat 9/5/09	Mon 9/21/09
601	Bazaar Amal dalam rangka Konsultasi & sosialisasi PJM Pronangkis di kelurahan / Desa	7 d	Mon 9/14/09	Mon 9/21/09
602	Penyusunan draft final dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif pasca Bazaar Amal	14 d	Tue 9/22/09	Wed 10/7/09
603	Pengesahan dokumen PJM Pronangkis oleh BKM sebagai Keputusan Kelurahan oleh Lurah & Masyarakat	5 d	Mon 9/28/09	Fri 10/2/09
604	Penyebarluasan pronangkis kelurahan/desa keseluruh lapisan masyarakat	7 d	Wed 9/30/09	Wed 10/7/09
605	Mengakomodasikan Rencana Kegiatan PJM Pronangkis Kelurahan/Desa dengan Rencana Pembangunan Daerah	7 d	Tue 10/6/09	Tue 10/13/09
606	Pendampingan Pembentukan KSM & Usulan Kegiatan KSM	24 d	Tue 7/21/09	Sat 8/15/09
607	Sosialisasi konsep KSM dan FGD tentang dinamika kelompok, melalui Media Warga	9 d	Tue 7/21/09	Thu 7/30/09
608	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke BKM	5 d	Thu 7/23/09	Tue 7/28/09
609	Justifikasi kelayakan KSM oleh BKM	5 d	Thu 7/23/09	Tue 7/28/09
610	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	12 d	Thu 7/23/09	Wed 8/5/09
611	Diseminasi kaidah umum teknis penyusunan usulan kegiatan KSM oleh BKM/UP-UP BKM	14 d	Thu 7/23/09	Fri 8/7/09
612	Penyusunan usulan KSM dan penyampaian usulan KSM ke UP-UP BKM	14 d	Mon 7/27/09	Mon 8/10/09
613	Verifikasi kelayakan usulan kegiatan KSM oleh UP-UP BKM sesuai kaidah umum	14 d	Sat 8/1/09	Sat 8/15/09
614	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM	186 d	Sat 10/3/09	Fri 5/7/10
615	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (30%)	18 d	Sat 10/3/09	Fri 10/23/09
616	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK	5 d	Sat 10/3/09	Thu 10/8/09
617	Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh karkot dan approval KMW	5 d	Tue 10/6/09	Sat 10/10/09
618	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	5 d	Thu 10/8/09	Tue 10/13/09
619	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Sat 10/10/09	Wed 10/21/09
620	Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Tue 10/13/09	Fri 10/23/09
621	PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE BKM	12 d	Mon 10/19/09	Sat 10/31/09
622	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Mon 10/19/09	Thu 10/29/09
623	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09
624	Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
625	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09
626	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09
627	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	7 d	Sat 10/24/09	Sat 10/31/09
628	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1	43 d	Tue 10/27/09	Tue 12/15/09
629	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Tue 10/27/09	Tue 11/3/09
630	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	1 mon	Fri 11/6/09	Fri 12/4/09
631	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke BKM	7 d	Thu 11/12/09	Thu 11/19/09
632	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -2 oleh BKM	7 d	Wed 11/18/09	Wed 11/25/09
633	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Tue 12/8/09	Tue 12/15/09
634	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-2 (50%)	18 d	Fri 11/20/09	Thu 12/10/09
635	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK	7 d	Fri 11/20/09	Fri 11/27/09
636	Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh karkot dan approval KMW	7 d	Mon 11/23/09	Mon 11/30/09
637	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Wed 11/25/09	Wed 12/2/09
638	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Fri 11/27/09	Tue 12/8/09
639	Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Mon 11/30/09	Thu 12/10/09
640	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE BKM	20 d	Sat 12/5/09	Mon 12/28/09
641	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening BKM	10 d	Sat 12/5/09	Wed 12/16/09
642	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan	7 d	Fri 12/11/09	Fri 12/18/09
643	Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM	7 d	Mon 12/14/09	Mon 12/21/09
644	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	7 d	Wed 12/16/09	Wed 12/23/09
645	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	7 d	Fri 12/18/09	Fri 12/25/09
646	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	7 d	Mon 12/21/09	Mon 12/28/09
647	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	55 d	Wed 12/23/09	Wed 2/24/10
648	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	12 d	Wed 12/23/09	Tue 1/5/10
649	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	1 mon	Fri 1/8/10	Fri 2/5/10
650	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke BKM	10 d	Sat 2/6/10	Wed 2/17/10
651	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -2 oleh BKM	10 d	Fri 2/12/10	Tue 2/23/10
652	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	14 d	Tue 2/9/10	Wed 2/24/10
653	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	16 d	Thu 2/11/10	Mon 3/1/10
654	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK	7 d	Thu 2/11/10	Thu 2/18/10
655	Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh karkot dan approval KMW	7 d	Sat 2/13/10	Sat 2/20/10
656	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Sat 2/13/10	Sat 2/20/10
657	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	14 d	Sat 2/13/10	Mon 3/1/10
658	Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D	14 d	Sat 2/13/10	Mon 3/1/10
659	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE BKM	12 d	Fri 2/19/10	Thu 3/4/10
660	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening BKM	12 d	Fri 2/19/10	Thu 3/4/10
661	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan	7 d	Thu 2/25/10	Thu 3/4/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
662	Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM	7 d	Thu 2/25/10	Thu 3/4/10
663	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	7 d	Thu 2/25/10	Thu 3/4/10
664	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	7 d	Thu 2/25/10	Thu 3/4/10
665	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	7 d	Thu 2/25/10	Thu 3/4/10
666	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	60 d	Sat 2/27/10	Fri 5/7/10
667	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	12 d	Sat 2/27/10	Fri 3/12/10
668	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	1 mon	Tue 3/16/10	Tue 4/13/10
669	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke BKM	10 d	Wed 4/14/10	Sat 4/24/10
670	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -2 oleh BKM	10 d	Tue 4/20/10	Fri 4/30/10
671	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	14 d	Thu 4/22/10	Fri 5/7/10