

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
1	P2KP-ADVANCED 2009/2010	779.5 d?	Mon 9/1/08	Thu 3/3/11		
2	PERSIAPAN & PENGUATAN	744 d?	Mon 9/1/08	Thu 1/20/11		
3	TAHAPAN PERSIAPAN	587 d?	Fri 1/23/09	Sat 12/4/10		
4	PUSAT	226 d	Mon 3/2/09	Mon 11/16/09		
5	Penetapan Lokasi sasaran program ND tahun 2009	1 mon	Wed 9/16/09	Wed 10/14/09		
6	Penetapan Alokasi dan Komposisi Personil tahun 2010	1 mon	Mon 10/19/09	Mon 11/16/09		5FS+3 d
7	Penetapan Alokasi Anggaran tahun 2010	1 mon	Wed 9/16/09	Wed 10/14/09		5SS
8	Orientasi Keg P2KP Advanced	5 d	Mon 3/2/09	Fri 3/6/09		
9	Orientasi Tugas Tim/USK	9 d	Tue 3/10/09	Thu 3/19/09		8
10	PROPINSI	235 d	Mon 2/16/09	Thu 11/12/09		
11	Fasilitasi terbentuknya Tim seleksi program ND bersama Satker/SNVT PBL th 2009	1 mon	Mon 2/16/09	Mon 3/16/09		
12	Fasilitasi rekonsiliasi kecukupan DIPA PBL bersama satker PBL untuk menyusun usulan revisi DIPA PBL tahun 2009	1 mon	Sat 5/23/09	Sat 6/20/09		11FS+60 d
13	Fasilitasi kegiatan monitoring bersama dengan Satker/SNVT PBL tahun 2010	1 mon	Thu 10/15/09	Thu 11/12/09		
14	Fasilitasi proses seleksi lokasi program ND tahun 2009	1 mon	Thu 10/15/09	Thu 11/12/09		13SS
15	KABUPATEN/KOTA	235 d	Mon 2/16/09	Thu 11/12/09		
16	Fasilitasi Pengadaan Satker/SNVT PIP dan PPK th 2009	1 mon	Mon 2/16/09	Mon 3/16/09		
17	Fasilitasi Penyiapan Cost Sharing Pemda untuk program PAKET tahun 2009	1 mon	Sat 5/23/09	Sat 6/20/09		16FS+60 d
18	Fasilitasi kegiatan monitoring bersama dengan Satker/SNVT PBL tahun 2010	1 mon	Thu 10/15/09	Thu 11/12/09		
19	Fasilitasi Penyiapan Cost Sharing Pemda untuk program PAKET tahun 2010	1 mon	Thu 10/15/09	Thu 11/12/09		18SS
20	SOSIALISASI	587 d?	Fri 1/23/09	Sat 12/4/10		
21	Komunitas Belajar Nasional (di Pusat , 1x)	6.08 mons	Mon 6/29/09	Mon 12/21/09	Kontrak KMP	
22	Lokakarya Review Program Provinsi /Lokakarya Awal(1x)	1.56 mons	Mon 5/18/09	Wed 7/1/09	Kontrak KMP	
23	Penulisan Artikel Koran Provinsi (1x) (tidak berbudget ATAU BUDGET PEMDA)	1.6 mons	Mon 5/18/09	Thu 7/2/09	Pemda	22SS
24	Lokakarya Orientasi Awal tiap Kota (1x)	2.08 mons	Thu 6/4/09	Mon 8/3/09	Kontrak KMP	22SS+5 d
25	Lokakarya Capaian Progress PAKET	146 d?	Mon 7/6/09	Mon 12/21/09	Pemda	
26	Lokakarya Akhir Program PAKET	317 d?	Fri 1/23/09	Sat 1/23/10	Pemda	
27	Lokakarya Orientasi Awal tiap Kota ND (1x)	53 d?	Thu 8/6/09	Mon 10/5/09	Pemda	
28	Lokakarya Capaian Progress Kota ND (1x)	1 d?	Fri 1/15/10	Fri 1/15/10	Pemda	27
29	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -1(dilaksanakan 1 hari setelah terbentuk POKJA)	2 mons	Fri 5/8/09	Fri 7/3/09	Kontrak KMP	
30	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -2 (dilaksanakan 1 hari setelah terbentuk PAKEM)-berbudget PEMDA	1 mon	Fri 9/11/09	Fri 10/9/09	Pemda	29FS+60 d
31	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab-3 (dilaksanakan 1 hari setelah Pengajuan proposal PAKEM ke POKJA PAKET)	1 d?	Sat 8/15/09	Sat 8/15/09	Pemda	
32	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab-4 (dilaksanakan 1 hari setelah Lokakarya Manajemen Pelaksanaan),berbudget	1 mon	Sat 12/19/09	Sat 1/16/10	Pemda	30FS+60 d
33	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab-5 (dilaksanakan 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan dengan dana PAKET)	1 d?	Sat 8/15/09	Sat 8/15/09	Kontrak KMP	
34	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -6 (dilaksanakan 1 hari setelah evaluasi Kota)	1 d?	Sat 8/15/09	Sat 8/15/09	Kontrak KMP	
35	Radio Talkshow Tingkat Kota/Kab -7(dilaksanakan 1 hari setelah pembentukan TIM PP dan POKJA ND)	1 mon	Mon 3/29/10	Mon 4/26/10	Kontrak KMP	32FS+60 d
36	Media Visit Kota/Kab -1(tidak berbudget)	1 mon	Sat 8/15/09	Sat 9/12/09	Pemda	
37	Study Banding (Lokasi PAKET) 1 -1 hari setelah pelaksanaan PAKET dgn dana swadaya (tidak tercantum di budg	1 mon	Tue 9/15/09	Tue 10/13/09	Pemda	
38	Study Banding (Lokasi PAKET) 2 - 1 hari setelah evaluasi Kota (tidak tercantum di budget)	2 mons	Fri 8/28/09	Sat 10/24/09	Pemda	22FS+2 mons
39	Study Banding (Lokasi ND) 1 - 1 hari setelah penyusunan RPP (tidak tercantum di budget)	2 mons	Mon 1/25/10	Tue 3/23/10	Pemda	24FS+6 mons
40	Study Banding (Lokasi ND) 2 - 1 hari setelah Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi, tidak tercantum di budget	1.6 mons	Thu 6/4/09	Mon 7/20/09	Pemda	24SS
41	Penyusunan Best Practice P2KP Advanced oleh Korkot	20 mons	Mon 5/4/09	Sat 12/4/10		
42	SUMBER DAYA MANUSIA	56 d	Fri 3/13/09	Fri 5/15/09		
43	Mobilisasi Korkot/ askorkot	2.24 mons	Fri 3/13/09	Fri 5/15/09		
44	Mobilisasi Faskel	2.24 mons	Fri 3/13/09	Fri 5/15/09		
45	TAHAPAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU ADVANCED	744 d?	Mon 9/1/08	Thu 1/20/11		
46	KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS (TRAINING)	715 d?	Mon 9/1/08	Fri 12/17/10		
47	CB untuk KMP:	3 d	Fri 5/15/09	Sun 5/17/09		
48	Lokalatih-1 KMP	3 d	Fri 5/15/09	Sun 5/17/09		
49	CB untuk Korkot dan Pemandu Nasional	138 d	Mon 5/25/09	Fri 10/30/09		
50	Lokalatih-1 Korkot dan Askot Mandiri	9 d	Mon 5/25/09	Wed 6/3/09		
51	Lokalatih-2 Korkot dan Askot Mandiri	5 d	Mon 10/26/09	Fri 10/30/09		
52	CB untuk Askorkot	28 d?	Tue 6/16/09	Fri 7/17/09		
53	Pelatihan khusus MK	1 d?	Tue 6/16/09	Tue 6/16/09		56SS+1 wk
54	Pelatihan khusus Infra	1 d?	Tue 6/16/09	Tue 6/16/09		56SS+1 wk
55	Pelatihan Asmandat	3 d	Wed 7/15/09	Fri 7/17/09		
56	CB tingkat Cluster Provinsi Fasilitator PAKET	287 d?	Wed 6/10/09	Sat 5/8/10		
57	Pelatihan Pra-Tugas	6 d	Wed 6/10/09	Tue 6/16/09		
58	Lokalatih-1 (Lokasi BLM Tahap 1)	5 d	Tue 11/10/09	Sat 11/14/09		
59	Lokalatih-2 (Lokasi BLM Tahap I)	1 d?	Tue 5/4/10	Tue 5/4/10		58SS+6 mons
60	Lokalatih-1 (Lokasi BLM Tahap II)	5 d	Tue 11/10/09	Sat 11/14/09		
61	Lokalatih-2 (Lokasi BLM Tahap II)	5 d	Tue 5/4/10	Sat 5/8/10		60SS+6 mons
62	Coaching Faskel Khusus (Infra & MK)	3 d	Mon 8/3/09	Wed 8/5/09		
63	CB tingkat Cluster Provinsi SF dan Askot UP PLPBK (Lokasi Pilot)	151 d	Wed 7/1/09	Tue 12/22/09		
64	Lokalatih-1	6 d	Wed 7/1/09	Tue 7/7/09		
65	Lokalatih 2	5 d	Thu 12/17/09	Tue 12/22/09		
66	CB tingkat Cluster Provinsi Fasilitator PLPBK (Lokasi Tahap II)	450 d	Mon 7/13/09	Fri 12/17/10		
67	Pelatihan Pra-Tugas	8 d	Mon 7/13/09	Tue 7/21/09		
68	Lokalatih-1	6 d	Mon 12/28/09	Sat 1/2/10		
69	Lokalatih-2	5 d	Mon 6/21/10	Fri 6/25/10		68SS+6 mons
70	Lokalatih-3	5 d	Mon 12/13/10	Fri 12/17/10		69SS+6 mons
71	CB Stakeholders Kota (Pokja, TKPP, KBP, FK, BKM, Tim Teknis PLPBK)	287 d	Mon 9/1/08	Thu 8/6/09		
72	Lokalatih-1 (Kota Tahap I) -> Setelah pembentukan POKJA	4 d	Mon 8/3/09	Thu 8/6/09		
73	Lokalatih-2 (Kota Tahap I)	4 d	Mon 8/3/09	Thu 8/6/09	ja (Tahun 2010)	
74	Lokalatih-3 (Kota Tahap I)	4 d	Mon 8/3/09	Thu 8/6/09	ja (Tahun 2011)	
75	Lokalatih-2 (Kota Tahap II)	3 d	Mon 8/3/09	Wed 8/5/09		
76	Lokalatih-3 (Kota Tahap II)	3 d	Mon 8/3/09	Wed 8/5/09	ja (Tahun 2010)	
77	Lokalatih-3 (Kota Tahap III)	3 d	Mon 8/3/09	Wed 8/5/09		
78	Pelatihan PAKEM	3 d	Mon 9/1/08	Wed 9/3/08		
79	CB untuk Pendamping PLPBK (Lokasi Pilot)	5 d	Mon 7/27/09	Fri 7/31/09		
80	Pelatihan Pra Tugas TA Pemasaran	5 d	Mon 7/27/09	Fri 7/31/09		
81	CB untuk Pendamping PLPBK (Lokasi Tahap II)	161 d	Mon 8/24/09	Fri 2/26/10		
82	Pra Tugas TAPP	5 d	Mon 8/24/09	Fri 8/28/09		
83	Pra Tugas TAPemasaran	5 d	Mon 2/22/10	Fri 2/26/10		
84	KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS (KOMINFO)	449 d	Sat 8/15/09	Thu 1/20/11		
85	Tingkat Provinsi	3 d	Sat 8/15/09	Tue 8/18/09		
86	Lokakarya Awal	3 d	Sat 8/15/09	Tue 8/18/09		
87	Tingkat Kota/Kabupaten	449 d	Sat 8/15/09	Thu 1/20/11		
88	Lokakarya Awal	10 d	Sat 8/15/09	Wed 8/26/09		

MASTER SCHEDULE P2KP ADVANCED TAHUN 2009-2010

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
89	Lokakarya Capaian Kegiatan	5 d	Sat 8/15/09	Thu 8/20/09		
90	Lokakarya Akhir	5 d	Sat 1/15/11	Thu 1/20/11		
423	ND (PLPBK)	733.5 d	Mon 11/3/08	Thu 3/3/11		
424	Pengendalian Tahap I Pilot PLPBK (18 Lokasi)	733.5 d	Mon 11/3/08	Thu 3/3/11		
425	Tahap Persiapan	120 d	Mon 11/3/08	Fri 3/20/09		
426	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kota/Kabupaten	1 mon	Mon 11/3/08	Mon 12/1/08		
427	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kelurahan	1 mon	Mon 11/10/08	Mon 12/8/08		
428	Perekrutan Tenaga Pendamping Perencanaan	2 mons	Mon 11/24/08	Mon 1/19/09		
429	Pembentukan Tim Teknis Pemda	1 mon	Tue 12/2/08	Mon 12/29/08		426
430	Pelatihan TAPP	5 d	Mon 3/16/09	Fri 3/20/09		
431	Tahap Perencanaan Partisipatif	224 d	Mon 11/3/08	Fri 7/17/09		
432	Pengorganisasian dan Pengemb Masyarakat	15.6 wks	Mon 11/3/08	Fri 1/30/09		
433	Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif	15.4 wks	Thu 1/1/09	Tue 3/31/09		
434	Perenc Lingkungan Makro	3.44 mons	Mon 2/16/09	Sat 5/23/09		
435	Perenc Lingkungan Mikro	2.72 mons	Fri 5/1/09	Fri 7/17/09		433
436	Tahap Pemasaran Sosial	150 d	Sat 7/18/09	Thu 1/7/10		
437	Pemasaran	6 mons	Sat 7/18/09	Thu 1/7/10		435
438	Praktek manajemen konstruksi	3.5 mons	Tue 8/18/09	Fri 11/27/09		435SS+3 wks
439	Tahap Pelaksanaan Fisik I	95 d	Fri 11/27/09	Thu 3/18/10		
440	Persiapan Keg Konst/Fisik	4 wks	Fri 11/27/09	Mon 12/21/09		438
441	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	3 mons	Mon 12/21/09	Thu 3/18/10		440
442	Tahap Pelaksanaan Fisik II	95 d	Sat 3/20/10	Thu 7/8/10		
443	Persiapan Keg Konst/Fisik	4 wks	Sat 3/20/10	Mon 4/12/10		
444	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	3 mons	Tue 4/13/10	Thu 7/8/10		443
445	Pengendalian Pencairan BLM	604.5 d	Wed 4/1/09	Thu 3/3/11		
446	Pemanfaatan BLM-1 PLPBK dari BKM ke KSM	3 mons	Wed 4/1/09	Wed 6/24/09		433
447	Pencairan BLM-2 PLPBK dari KPPN Ke BKM	2 wks	Fri 11/27/09	Wed 12/9/09		438
448	Pemanfaatan BLM-2 PLPBK dari BKM ke KSM	12 mons	Thu 3/18/10	Thu 3/3/11		441
449	Pencairan BLM-3 PLPBK dari KPPN Ke BKM	2 wks	Mon 12/21/09	Fri 1/1/10		440
450	Pemanfaatan BLM-3 PLPBK dari BKM ke KSM	2.5 mons	Mon 3/1/10	Wed 5/12/10		449
451	Pengendalian Tahap II PLPBK (188 Lokasi)	733.5 d	Mon 11/3/08	Thu 3/3/11		
452	Tahap Seleksi PLPBK Tahap II (188 Lokasi)	60.5 d	Tue 4/21/09	Mon 6/29/09		
453	Penyiapan Tim Nas Seleksi PLP-BK	1 wk	Tue 4/21/09	Sat 4/25/09		
454	Penyiapan Tim Prov Seleksi PLP-BK	5 d	Mon 4/27/09	Fri 5/1/09		453
455	Konsolidasi Tim Nas +KMP	1 wk	Mon 4/27/09	Fri 5/1/09		453
456	Proses seleksi Tingkat Propinsi oleh Tim Seleksi Tim Propinsi	1.5 mons	Sat 5/2/09	Sat 6/13/09		454
457	Klarifikasi oleh Tim Nas	5 d	Sat 6/13/09	Fri 6/19/09		456
458	Daftar Calon Lokasi PLPBK (Nasional)	5 d	Fri 6/19/09	Thu 6/25/09		457
459	Penetapan Lokasi PLPBK(188)	3 d	Thu 6/25/09	Mon 6/29/09		458
460	Tahap Persiapan	251.5 d	Mon 11/10/08	Tue 8/25/09		
461	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kota/Kabupaten	1 mon	Mon 6/29/09	Tue 7/28/09		459
462	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kelurahan	1 mon	Mon 11/10/08	Mon 12/8/08		
463	Perekrutan Tenaga Pendamping Perencanaan	2 mons	Mon 11/24/08	Mon 1/19/09		
464	Pembentukan Tim Teknis Pemda	1 mon	Tue 7/28/09	Tue 8/25/09		461
465	Pelatihan TAPP	5 d	Mon 3/16/09	Fri 3/20/09		
466	Tahap Perencanaan Partisipatif	224 d	Mon 11/3/08	Fri 7/17/09		
467	Pengorganisasian dan Pengemb Masyarakat	15.6 wks	Mon 11/3/08	Fri 1/30/09		
468	Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif	15.4 wks	Thu 1/1/09	Tue 3/31/09		
469	Perenc Lingkungan Makro	3.44 mons	Mon 2/16/09	Sat 5/23/09		
470	Perenc Lingkungan Mikro	2.72 mons	Fri 5/1/09	Fri 7/17/09		468
471	Tahap Pemasaran Sosial	150 d	Sat 7/18/09	Thu 1/7/10		
472	Pemasaran	6 mons	Sat 7/18/09	Thu 1/7/10		470
473	Praktek manajemen konstruksi	3.5 mons	Tue 8/18/09	Fri 11/27/09		470SS+3 wks
474	Tahap Pelaksanaan Fisik I	95 d	Fri 11/27/09	Thu 3/18/10		
475	Persiapan Keg Konst/Fisik	4 wks	Fri 11/27/09	Mon 12/21/09		473
476	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	3 mons	Mon 12/21/09	Thu 3/18/10		475
477	Tahap Pelaksanaan Fisik II	95 d	Sat 3/20/10	Thu 7/8/10		
478	Persiapan Keg Konst/Fisik	4 wks	Sat 3/20/10	Mon 4/12/10		
479	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	3 mons	Tue 4/13/10	Thu 7/8/10		478
480	Pengendalian Pencairan BLM	604.5 d	Wed 4/1/09	Thu 3/3/11		
481	Pemanfaatan BLM-1 PLPBK dari BKM ke KSM	3 mons	Wed 4/1/09	Wed 6/24/09		468
482	Pencairan BLM-2 PLPBK dari KPPN Ke BKM	2 wks	Fri 11/27/09	Wed 12/9/09		473
483	Pemanfaatan BLM-2 PLPBK dari BKM ke KSM	12 mons	Thu 3/18/10	Thu 3/3/11		476
484	Pencairan BLM-3 PLPBK dari KPPN Ke BKM	2 wks	Mon 12/21/09	Fri 1/1/10		475
485	Pemanfaatan BLM-3 PLPBK dari BKM ke KSM	2.5 mons	Mon 3/1/10	Wed 5/12/10		484
91	PAKET	334 d?	Mon 3/2/09	Mon 3/22/10		
92	Pengendalian Laporan Akhir 10 Kota/Kab yang telah menyelesaikan Kegiatar	60 d?	Mon 3/2/09	Fri 5/8/09		
93	Pelaporan dan Evaluasi	26 d?	Mon 3/2/09	Tue 3/31/09		
94	Laporan Hasil Audit hasil Pelaksanaan PAKET	5 d?	Mon 3/2/09	Fri 3/6/09		
95	Evaluasi Pelaksanaan Paket	5 d?	Mon 3/9/09	Fri 3/13/09		94
96	Pembuatan Best Practice	5 d?	Mon 3/16/09	Fri 3/20/09		95
97	Laporan Akhir Pelaksanaan PAKET oleh TKPKD	8 d?	Mon 3/23/09	Tue 3/31/09		96
98	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 5/4/09	Fri 5/8/09		
99	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 5/4/09	Fri 5/8/09		
100	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 5/4/09	Fri 5/8/09		
101	Penyiapan Kota/Kab penerima PAKET Kota/Kab Tahun 2009, Proses Verifika	212 d?	Fri 5/1/09	Thu 12/31/09		
102	Kegiatan Persiapan di Pemda	21 d?	Fri 5/1/09	Sat 5/23/09		
103	1-Kampanye Media	8 d?	Fri 5/1/09	Sat 5/9/09		
104	2- Lokakarya-1: Perumusan Pokja Paket	1 d?	Mon 5/11/09	Mon 5/11/09		103
105	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Tue 5/12/09	Tue 5/12/09		104
106	4- Kampanye Kelurahan	7 d?	Thu 5/14/09	Wed 5/20/09		105
107	Loklatih Pemda	3 d?	Thu 5/21/09	Sat 5/23/09		106
108	Kegiatan Perencanaan	8 d?	Tue 5/26/09	Wed 6/3/09		
109	5- Pembentukan Pakem	5 d?	Tue 5/26/09	Sat 5/30/09		
110	6- Lokakarya-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	2 d?	Mon 6/1/09	Tue 6/2/09		109
111	Pelatihan PAKEM	1 d?	Wed 6/3/09	Wed 6/3/09		110
112	Kegiatan Penetapan Proposal	18 d?	Wed 6/3/09	Tue 6/23/09		
113	7- Perencanaan Kegiatan	10 d?	Wed 6/3/09	Sat 6/13/09		

MASTER SCHEDULE P2KP ADVANCED TAHUN 2009-2010

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
114	8- Penetapan Prioritas	2 d?	Mon 6/15/09	Tue 6/16/09		113
115	9- Uji Publik (Media Massa)	4 d?	Wed 6/17/09	Sat 6/20/09		114
116	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	2 d?	Mon 6/22/09	Tue 6/23/09		115
117	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	150 d?	Wed 6/24/09	Mon 12/14/09		
118	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	6 d?	Wed 6/24/09	Tue 6/30/09		
119	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	40 d?	Wed 7/1/09	Fri 8/14/09		118
120	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	7 d?	Sat 8/15/09	Sat 8/22/09		119
121	14- Penyaluran dana PAKET 50%	7 d?	Mon 8/24/09	Mon 8/31/09		120
122	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	40 d?	Tue 9/1/09	Fri 10/16/09		121
123	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	1 d?	Sat 10/24/09	Sat 10/24/09		122
124	17- Penyaluran dana PAKET 100%	3 d?	Mon 10/26/09	Wed 10/28/09		123
125	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Thu 10/29/09	Mon 12/14/09		124
126	Pelaporan dan Evaluasi	22 d?	Mon 12/7/09	Thu 12/31/09		
127	19- Penyusunan Laporan Pakem	9 d?	Mon 12/7/09	Wed 12/16/09		
128	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	10 d?	Thu 12/17/09	Mon 12/28/09		127
129	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	1 d?	Tue 12/29/09	Tue 12/29/09		
130	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	1 d?	Wed 12/30/09	Wed 12/30/09		129
131	21b- Pembuatan Best Practice	3 d?	Mon 12/28/09	Wed 12/30/09		
132	21c- Rekomendasi Pelaksanaan Paket Tahap Berikutnya	1 d?	Thu 12/31/09	Thu 12/31/09		131
133	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Mon 12/28/09	Mon 12/28/09		
134	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 6/8/09	Fri 6/12/09		
135	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 6/8/09	Fri 6/12/09		
136	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 6/8/09	Fri 6/12/09		
137	Pengendalian Siklus PAKET, 7 Kota/Kab Pelaksanaan Tahap III Termin 2 (A)	111 d?	Mon 4/27/09	Mon 8/31/09		
138	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	56 d?	Mon 4/27/09	Mon 6/29/09		
139	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50% (Tahap III Termin 1)	6 d?	Mon 4/27/09	Sat 5/2/09		
140	17- Pencairan dana PAKET 100%	10 d?	Mon 5/4/09	Thu 5/14/09		139
141	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Fri 5/15/09	Mon 6/29/09		140
142	Pelaporan dan Evaluasi	54 d?	Wed 7/1/09	Mon 8/31/09		
143	19- Penyusunan Laporan Akhir Pakem (100%)	9 d?	Wed 7/1/09	Fri 7/10/09		
144	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	17 d?	Mon 7/13/09	Fri 7/31/09		
145	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	5 d?	Mon 8/3/09	Fri 8/7/09		
146	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	12 d?	Mon 8/10/09	Sat 8/22/09		
147	21b- Pembuatan Best Practice	7 d?	Mon 8/24/09	Mon 8/31/09		146
148	Lokakarya Akhir	1 d?	Mon 8/10/09	Mon 8/10/09		
149	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 7/6/09	Fri 7/10/09		
150	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 7/6/09	Fri 7/10/09		
151	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 7/6/09	Fri 7/10/09		
152	Pengendalian Siklus PAKET, 25 Kota/Kab Pelaksanaan Tahap III Termin 1 & 2	247 d?	Mon 3/23/09	Thu 12/31/09		
153	Kegiatan Persiapan di Pemda	22 d?	Mon 3/23/09	Wed 4/15/09		
154	1-Kampanye Media	8 d?	Mon 3/23/09	Tue 3/31/09		
155	2- Lokakarya-I: Perumusan Pokja Paket	6 d?	Wed 4/1/09	Mon 4/6/09		154
156	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Tue 4/7/09	Tue 4/7/09		155
157	4- Kampanye Kelurahan	4 d?	Wed 4/8/09	Sat 4/11/09		156
158	Lokalah Pemda	3 d?	Mon 4/13/09	Wed 4/15/09		157
159	Kegiatan Perencanaan	11 d?	Thu 4/16/09	Tue 4/28/09		
160	5- Pembentukan Pakem	10 d?	Thu 4/16/09	Mon 4/27/09		
161	6- Lokakarya-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	1 d?	Tue 4/28/09	Tue 4/28/09		160
162	Pelatihan PAKEM	1 d?	Tue 4/28/09	Tue 4/28/09		
163	Kegiatan Penetapan Proposal	17 d?	Wed 4/29/09	Sun 5/17/09		
164	7- Perencanaan Kegiatan	10 d?	Wed 4/29/09	Sat 5/9/09		
165	8- Penetapan Prioritas	1 d?	Mon 5/11/09	Mon 5/11/09		164
166	9- Uji Publik (Media Massa)	5 d?	Tue 5/12/09	Sat 5/16/09		165
167	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	1 d?	Sun 5/17/09	Sun 5/17/09		166
168	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	146 d?	Thu 6/18/09	Thu 12/3/09		
169	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	1 d?	Thu 6/18/09	Thu 6/18/09		
170	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	40 d?	Fri 6/19/09	Tue 8/4/09		169
171	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	4 d?	Wed 8/5/09	Sat 8/8/09		170
172	14- Penyaluran dana PAKET 50%	6 d?	Mon 8/10/09	Sat 8/15/09		171
173	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	40 d?	Mon 8/17/09	Thu 10/1/09		172
174	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	6 d?	Fri 10/2/09	Thu 10/8/09		173
175	17- Penyaluran dana PAKET 100%	8 d?	Fri 10/9/09	Sat 10/17/09		174
176	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Mon 10/19/09	Thu 12/3/09		175
177	Pelaporan dan Evaluasi	24 d?	Fri 12/4/09	Thu 12/31/09		
178	19- Penyusunan Laporan Pakem	6 d?	Fri 12/4/09	Thu 12/10/09		
179	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	10 d?	Fri 12/11/09	Tue 12/22/09		
180	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	1 d?	Wed 12/23/09	Wed 12/23/09		179
181	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	5 d?	Fri 12/25/09	Wed 12/30/09		180
182	21b- Pembuatan Best Practice	5 d?	Tue 12/22/09	Sat 12/26/09		178
183	21c- Rekomendasi Pelaksanaan Paket Tahap Berikutnya	1 d?	Wed 12/30/09	Wed 12/30/09		182
184	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Thu 12/31/09	Thu 12/31/09		181
185	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 8/3/09	Fri 8/7/09		
186	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 8/3/09	Fri 8/7/09		
187	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 8/3/09	Fri 8/7/09		
188	Pengendalian Siklus PAKET, 18 Kota/Kab Pelaksanaan Tahap II Termin 2	216 d?	Mon 4/20/09	Thu 12/24/09		
189	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	60 d?	Mon 4/20/09	Fri 6/26/09		
190	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	10 d?	Mon 4/20/09	Thu 4/30/09		
191	17- Penyaluran dana PAKET 100%	7 d?	Mon 5/4/09	Mon 5/11/09		
192	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Wed 5/13/09	Fri 6/26/09		191
193	Pelaporan dan Evaluasi	24 d?	Fri 6/26/09	Thu 7/23/09		
194	19- Penyusunan Laporan Pakem	5 d?	Fri 6/26/09	Wed 7/1/09		
195	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	10 d?	Thu 7/2/09	Mon 7/13/09		194
196	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	2 d?	Tue 7/14/09	Wed 7/15/09		195
197	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	4 d?	Thu 7/16/09	Mon 7/20/09		196
198	21b- Pembuatan Best Practice	2 d?	Tue 7/21/09	Wed 7/22/09		197
199	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Thu 7/23/09	Thu 7/23/09		198
200	Kegiatan Persiapan di Pemda, Tahap III Termin 1	17 d?	Thu 7/23/09	Mon 8/10/09		
201	1-Kampanye Media	5 d?	Thu 7/23/09	Tue 7/28/09		
202	2- Lokakarya-I: Perumusan Pokja Paket	1 d?	Wed 7/29/09	Wed 7/29/09		201

MASTER SCHEDULE P2KP ADVANCED TAHUN 2009-2010

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
203	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Thu 7/30/09	Thu 7/30/09		202
204	4- Kampanye Kelurahan	8 d?	Fri 7/31/09	Sat 8/8/09		203
205	Lokalahir Pemda	3 d?	Sat 8/8/09	Mon 8/10/09		
206	Kegiatan Perencanaan	9 d?	Tue 8/11/09	Thu 8/20/09		
207	5- Pembentukan Pakem	7 d?	Tue 8/11/09	Tue 8/18/09		
208	6- Lokalahir-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	1 d?	Wed 8/19/09	Wed 8/19/09		207
209	Pelatihan PAKEM	1 d?	Thu 8/20/09	Thu 8/20/09		
210	Kegiatan Penetapan Proposal	18 d?	Fri 8/21/09	Thu 9/10/09		
211	7- Perencanaan Kegiatan	9 d?	Fri 8/21/09	Mon 8/31/09		
212	8- Penetapan Prioritas	4 d?	Tue 9/1/09	Fri 9/4/09		211
213	9- Uji Publik (Media Massa)	5 d?	Sat 9/5/09	Thu 9/10/09		212
214	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	1 d?	Wed 9/9/09	Wed 9/9/09		
215	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	91 d?	Thu 9/10/09	Thu 12/24/09		
216	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	1 d?	Thu 9/10/09	Thu 9/10/09		
217	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	40 d?	Fri 9/11/09	Tue 10/27/09		
218	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	6 d?	Mon 10/26/09	Sat 10/31/09		
219	14- Penyaluran dana PAKET 50%	6 d?	Mon 11/2/09	Sat 11/7/09		218
220	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	40 d?	Mon 11/9/09	Thu 12/24/09		219
221	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 9/21/09	Fri 9/25/09		
222	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 9/21/09	Fri 9/25/09		
223	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 9/21/09	Fri 9/25/09		
224	Pengendalian Siklus PAKET, 26 Kota/Kab Pelaksanaan Tahap II Termin 1 & 2	236 d?	Wed 4/1/09	Mon 12/28/09		
225	Kegiatan Persiapan di Pemda	19 d?	Wed 4/1/09	Tue 4/21/09		
226	1-Kampanye Media	10 d?	Wed 4/1/09	Fri 4/10/09		
227	2- Lokakarya-I: Perumusan Pokja Paket	1 d?	Sat 4/11/09	Sat 4/11/09		226
228	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Mon 4/13/09	Mon 4/13/09		227
229	4- Kampanye Kelurahan	7 d?	Tue 4/14/09	Tue 4/21/09		228
230	Kegiatan Perencanaan	12 d?	Wed 4/22/09	Tue 5/5/09		
231	5- Pembentukan Pakem	10 d?	Wed 4/22/09	Sat 5/2/09		
232	6- Lokakarya-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	1 d?	Mon 5/4/09	Mon 5/4/09		231
233	Pelatihan PAKEM	1 d?	Tue 5/5/09	Tue 5/5/09		232
234	Kegiatan Penetapan Proposal	17 d?	Wed 5/6/09	Sat 5/23/09		
235	7- Perencanaan Kegiatan	10 d?	Wed 5/6/09	Sat 5/16/09		
236	8- Penetapan Prioritas	1 d?	Sun 5/17/09	Sun 5/17/09		235
237	9- Uji Publik (Media Massa)	5 d?	Mon 5/18/09	Fri 5/22/09		236
238	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	1 d?	Sat 5/23/09	Sat 5/23/09		237
239	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	143 d?	Tue 5/26/09	Fri 11/6/09		
240	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	1 d?	Tue 5/26/09	Tue 5/26/09		
241	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	40 d?	Wed 5/27/09	Sat 7/11/09		240
242	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	6 d?	Mon 7/13/09	Sat 7/18/09		241
243	14- Penyaluran dana PAKET 50%	6 d?	Mon 7/20/09	Sat 7/25/09		242
244	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	40 d?	Mon 7/27/09	Wed 9/9/09		243
245	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	9 d?	Thu 9/10/09	Sat 9/19/09		244
246	17- Penyaluran dana PAKET 100%	1 d?	Mon 9/21/09	Mon 9/21/09		245
247	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Tue 9/22/09	Fri 11/6/09		246
248	Pelaporan dan Evaluasi	43 d?	Mon 11/9/09	Mon 12/28/09		
249	19- Penyusunan Laporan Pakem	6 d?	Mon 11/9/09	Sat 11/14/09		
250	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	15 d?	Mon 11/16/09	Wed 12/2/09		249
251	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	1 d?	Sat 12/5/09	Sat 12/5/09		250
252	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	10 d?	Mon 12/7/09	Thu 12/17/09		251
253	21b- Pembuatan Best Practice	3 d?	Fri 12/18/09	Mon 12/21/09		252
254	21c- Rekomendasi Pelaksanaan Paket Tahap Berikutnya	1 d?	Sat 12/26/09	Sat 12/26/09		253
255	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Mon 12/28/09	Mon 12/28/09		254
256	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 10/12/09	Fri 10/16/09		
257	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 10/12/09	Fri 10/16/09		
258	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 10/12/09	Fri 10/16/09		
259	Pengendalian Siklus PAKET, 11 Kota/Kab Pelaksanaan Tahap I Termin 2	222 d?	Mon 4/20/09	Thu 12/31/09		
260	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	60 d?	Mon 4/20/09	Fri 6/26/09		
261	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	10 d?	Mon 4/20/09	Thu 4/30/09		
262	17- Penyaluran dana PAKET 100%	9 d?	Fri 5/1/09	Mon 5/11/09		261
263	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Wed 5/13/09	Fri 6/26/09		262
264	Pelaporan dan Evaluasi	25 d?	Fri 6/26/09	Fri 7/24/09		
265	19- Penyusunan Laporan Pakem	4 d?	Fri 6/26/09	Tue 6/30/09		
266	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	10 d?	Wed 7/1/09	Sat 7/11/09		265
267	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	1 d?	Mon 7/13/09	Mon 7/13/09		266
268	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	5 d?	Tue 7/14/09	Sat 7/18/09		267
269	21b- Pembuatan Best Practice	1 d?	Thu 7/23/09	Thu 7/23/09		268
270	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Fri 7/24/09	Fri 7/24/09		269
271	Kegiatan Persiapan di Pemda, Tahap II Termin 1	18 d?	Tue 9/1/09	Mon 9/21/09		
272	1-Kampanye Media	5 d?	Tue 9/1/09	Sat 9/5/09		
273	2- Lokakarya-I: Perumusan Pokja Paket	3 d?	Mon 9/7/09	Wed 9/9/09		272
274	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Wed 9/9/09	Wed 9/9/09		
275	4- Kampanye Kelurahan	7 d?	Thu 9/10/09	Thu 9/17/09		274
276	Lokalahir Pemda	3 d?	Fri 9/18/09	Mon 9/21/09		275
277	Kegiatan Perencanaan	8 d?	Tue 9/22/09	Wed 9/30/09		
278	5- Pembentukan Pakem	6 d?	Tue 9/22/09	Mon 9/28/09		
279	6- Lokalahir-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	1 d?	Tue 9/29/09	Tue 9/29/09		278
280	Pelatihan PAKEM	1 d?	Wed 9/30/09	Wed 9/30/09		
281	Kegiatan Penetapan Proposal	10 d?	Thu 10/1/09	Mon 10/12/09		
282	7- Perencanaan Kegiatan	5 d?	Thu 10/1/09	Tue 10/6/09		
283	8- Penetapan Prioritas	1 d?	Tue 10/6/09	Tue 10/6/09		
284	9- Uji Publik (Media Massa)	4 d?	Wed 10/7/09	Sat 10/10/09		282
285	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	1 d?	Mon 10/12/09	Mon 10/12/09		284
286	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	94 d?	Mon 9/14/09	Thu 12/31/09		
287	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	1 d?	Tue 10/13/09	Tue 10/13/09		
288	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	30 d?	Mon 9/14/09	Sat 10/17/09		
289	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	4 d?	Mon 10/19/09	Thu 10/22/09		288
290	14- Penyaluran dana PAKET 50%	7 d?	Mon 11/23/09	Mon 11/30/09		
291	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	1 d?	Thu 12/31/09	Thu 12/31/09		290

MASTER SCHEDULE P2KP ADVANCED TAHUN 2009-2010

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
292	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 11/9/09	Fri 11/13/09		
293	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 11/9/09	Fri 11/13/09		
294	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 11/9/09	Fri 11/13/09		
295	Pengendalian Siklus PAKET, 15 Kota/Kab Pelaksanaan Tahap I Termin 1 & 2	186 d?	Mon 5/4/09	Thu 12/3/09		
296	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	95 d?	Mon 5/4/09	Wed 8/19/09		
297	14- Penyaluran dana PAKET 50%	6 d?	Mon 5/4/09	Sat 5/9/09		
298	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	40 d?	Tue 5/12/09	Thu 6/25/09		297
299	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	1 d?	Tue 6/30/09	Tue 6/30/09		298
300	17- Penyaluran dana PAKET 100%	4 d?	Wed 7/1/09	Sat 7/4/09		299
301	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Mon 7/6/09	Wed 8/19/09		300
302	Pelaporan dan Evaluasi	23 d?	Thu 8/20/09	Tue 9/15/09		
303	19- Penyusunan Laporan Pakem	3 d?	Thu 8/20/09	Sat 8/22/09		
304	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	12 d?	Mon 8/24/09	Sat 9/5/09		303
305	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	1 d?	Mon 9/7/09	Mon 9/7/09		304
306	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	5 d?	Tue 9/8/09	Sat 9/12/09		305
307	21b- Pembuatan Best Practice	5 d?	Tue 9/8/09	Sat 9/12/09		
308	21c- Rekomendasi Pelaksanaan Paket Tahap Berikutnya	1 d?	Mon 9/14/09	Mon 9/14/09		307
309	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Tue 9/15/09	Tue 9/15/09		308
310	Kegiatan Persiapan di Pemda, Tahap II Termin 1	20 d?	Sat 8/1/09	Sat 8/22/09		
311	1-Kampanye Media	7 d?	Sat 8/1/09	Sat 8/8/09		
312	2- Lokakarya-I: Perumusan Pokja Paket	3 d?	Mon 8/10/09	Wed 8/12/09		311
313	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Thu 8/13/09	Thu 8/13/09		312
314	4- Kampanye Kelurahan	5 d?	Fri 8/14/09	Wed 8/19/09		313
315	Lokalahat Pemda	3 d?	Thu 8/20/09	Sat 8/22/09		314
316	Kegiatan Perencanaan	7 d?	Mon 8/24/09	Mon 8/31/09		
317	5- Pembentukan Pakem	6 d?	Mon 8/24/09	Sat 8/29/09		
318	6- Lokalahat-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	1 d?	Mon 8/31/09	Mon 8/31/09		317
319	Pelatihan PAKEM	1 d?	Mon 8/31/09	Mon 8/31/09		
320	Kegiatan Penetapan Proposal	9 d?	Tue 9/1/09	Thu 9/10/09		
321	7- Perencanaan Kegiatan	5 d?	Tue 9/1/09	Sat 9/5/09		
322	8- Penetapan Prioritas	1 d?	Mon 9/7/09	Mon 9/7/09		
323	9- Uji Publik (Media Massa)	3 d?	Mon 9/7/09	Wed 9/9/09		321
324	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	1 d?	Thu 9/10/09	Thu 9/10/09		323
325	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	72 d?	Fri 9/11/09	Thu 12/3/09		
326	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	1 d?	Fri 9/11/09	Fri 9/11/09		
327	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	30 d?	Mon 9/14/09	Sat 10/17/09		
328	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	4 d?	Mon 10/19/09	Thu 10/22/09		327
329	14- Penyaluran dana PAKET 50%	7 d?	Mon 10/26/09	Mon 11/2/09		
330	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	27 d?	Tue 11/3/09	Thu 12/3/09		329
331	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 11/23/09	Fri 11/27/09		
332	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 11/23/09	Fri 11/27/09		
333	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 11/23/09	Fri 11/27/09		
334	Pengendalian Siklus PAKET, 3 Kota/Kab Pelaksana PAKET Tahun 2009, Peng	260 d?	Mon 3/2/09	Fri 12/25/09		
335	Kegiatan Persiapan di Pemda	16 d?	Mon 3/2/09	Thu 3/19/09		
336	1-Kampanye Media	6 d?	Mon 3/2/09	Sat 3/7/09		
337	2- Lokakarya-I: Perumusan Pokja Paket	3 d?	Mon 3/9/09	Wed 3/11/09		336
338	3- Pembentukan Pokja Paket	1 d?	Thu 3/12/09	Thu 3/12/09		337
339	4- Kampanye Kelurahan	6 d?	Fri 3/13/09	Thu 3/19/09		338
340	Kegiatan Perencanaan	9 d?	Fri 3/20/09	Mon 3/30/09		
341	5- Pembentukan Pakem	8 d?	Fri 3/20/09	Sat 3/28/09		
342	6- Lokakarya-2: Pembahasan Konsep & Mekanisme Paket	1 d?	Mon 3/30/09	Mon 3/30/09		341
343	Pelatihan PAKEM	1 d?	Mon 3/30/09	Mon 3/30/09		
344	Kegiatan Penetapan Proposal	19 d?	Tue 3/31/09	Mon 4/20/09		
345	7- Perencanaan Kegiatan	12 d?	Tue 3/31/09	Sat 4/11/09		
346	8- Penetapan Prioritas	1 d?	Mon 4/13/09	Mon 4/13/09		345
347	9- Uji Publik (Media Massa)	5 d?	Tue 4/14/09	Sat 4/18/09		346
348	10- Penetapan Pakem Penerima Paket	1 d?	Mon 4/20/09	Mon 4/20/09		347
349	Pelaksanaan Kegiatan Pakem	145 d?	Tue 4/21/09	Sat 10/3/09		
350	11- Lokakarya-3: Manajemen Pelaksanaan	1 d?	Tue 4/21/09	Tue 4/21/09		
351	12- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana APBD, Swadaya	40 d?	Thu 4/23/09	Sat 6/6/09		350
352	13- Laporan Pelaks Keg dgn Dana APBD, Swadaya	6 d?	Mon 6/8/09	Sat 6/13/09		351
353	14- Penyaluran dana PAKET 50%	6 d?	Mon 6/15/09	Sat 6/20/09		352
354	15- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 50%	40 d?	Tue 6/16/09	Fri 7/31/09		
355	16- Laporan Pelaks Keg Dana Paket 50%	6 d?	Mon 8/3/09	Sat 8/8/09		
356	17- Penyaluran dana PAKET 100%	6 d?	Mon 8/10/09	Sat 8/15/09		
357	18- Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana PAKET 100%	40 d?	Wed 8/19/09	Sat 10/3/09		356
358	Pelaporan dan Evaluasi	49 d?	Mon 10/5/09	Mon 11/30/09		
359	19- Penyusunan Laporan Pakem	10 d?	Mon 10/5/09	Thu 10/15/09		
360	20a- Audit hasil Pelaksanaan PAKET	12 d?	Mon 10/19/09	Sat 10/31/09		
361	20b- Evaluasi Pelaksanaan Paket	6 d?	Mon 11/2/09	Sat 11/7/09		360
362	21a- Laporan Akhir Tahap Pelaksanaan Paket (oleh Pokja)	5 d?	Mon 11/9/09	Fri 11/13/09		361
363	21b- Pembuatan Best Practice	6 d?	Mon 11/16/09	Sat 11/21/09		
364	21c- Rekomendasi Pelaksanaan Paket Tahap Berikutnya	1 d?	Mon 11/23/09	Mon 11/23/09		363
365	Lokakarya Capaian Kegiatan	1 d?	Mon 11/30/09	Mon 11/30/09		
366	Monitoring Lapangan	5 d?	Mon 12/21/09	Fri 12/25/09		
367	Monitoring Tim Interdep & Proyek	5 d?	Mon 12/21/09	Fri 12/25/09		
368	Monitoring Lapangan PAKET KMP Advanced	5 d?	Mon 12/21/09	Fri 12/25/09		
369	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET	326 d?	Wed 3/11/09	Mon 3/22/10		
370	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Wed 3/11/09	Sat 3/21/09		
371	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Mon 4/13/09	Thu 4/23/09		
372	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Thu 6/11/09	Mon 6/22/09		
373	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Mon 7/13/09	Thu 7/23/09		
374	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Tue 8/11/09	Fri 8/21/09		
375	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Fri 9/11/09	Tue 9/22/09		
376	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Mon 10/12/09	Thu 10/22/09		
377	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Wed 11/11/09	Sat 11/21/09		
378	Evaluasi Kelengkapan SIM PAKET Masing Kota/Kab Pelaksanan PAKET	10 d?	Fri 12/11/09	Tue 12/22/09		
379	Evaluasi Kinerja Pendamping PAKET	136 d?	Wed 7/1/09	Fri 12/4/09		
380	Evaluasi Kinerja Korkot/Askot PAKET	4 d	Wed 7/1/09	Sat 7/4/09		

MASTER SCHEDULE P2KP ADVANCED TAHUN 2009-2010

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
381	Evaluasi Kinerja Korkot/Askot PAKET	4 d?	Tue 12/1/09	Fri 12/4/09		
382	Pelaporan PAKET	212 d?	Fri 5/1/09	Thu 12/31/09		
383	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Fri 5/1/09	Wed 5/6/09		
384	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Mon 6/1/09	Fri 6/5/09		
385	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Wed 7/1/09	Mon 7/6/09		
386	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Mon 8/3/09	Fri 8/7/09		
387	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Tue 9/1/09	Sat 9/5/09		
388	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Thu 10/1/09	Tue 10/6/09		
389	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Mon 11/2/09	Fri 11/6/09		
390	Laporan Bulanan KorkotAskorkot & Tim Faskel	5 d?	Tue 12/1/09	Sat 12/5/09		
391	Laporan Tahunan Korkot/Askot	4 d?	Mon 12/28/09	Thu 12/31/09		
392	PENDAMPINGAN PEMDA KOTA/KAB PAKET BARU	274 d	Sat 5/9/09	Mon 3/22/10		
393	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM NANGKIS KOTA/KAB	254 d	Mon 6/1/09	Mon 3/22/10		
394	Identifikasi kebutuhan program nangkis Kota/Kab	126 d	Mon 6/1/09	Fri 10/23/09		
395	Fasilitasi Identifikasi kebutuhan program Nangkis kota/kabupaten	4.8 mons	Mon 6/1/09	Fri 10/16/09		
396	Fasilitasi Sinkronisasi Hasil Identifikasi Program Nangkis pada PS dengan PJM kota/kab	2.4 mons	Sat 8/15/09	Fri 10/23/09		
397	Fasilitasi Perumusan Hasil Kajian dari Diskusi Tematik dan Sinkronisasi PJM Kelurahan	0.8 mons	Tue 9/15/09	Wed 10/7/09		
398	Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab	35 d	Thu 10/8/09	Tue 11/17/09		
399	Lobby-lobby dengan TKPP dan pihak Pemda/Dinas terkait dalam rangka persiapan	30 d	Thu 10/8/09	Wed 11/11/09		397
400	Fasilitasi Review kebijakan & Program Nangkis Kota/Kabupaten	30 d	Wed 10/14/09	Tue 11/17/09		399SS+5 d
401	Fasilitasi Perumusan & Penyusunan SPKD & PJM Pronangkis kota/kab	107 d	Wed 11/18/09	Mon 3/22/10		
402	Fasilitasi Pembentukan Tim Penyusunan SPKD & PJM Kota/Kab	1 wk	Wed 11/18/09	Mon 11/23/09		400
403	Fasilitasi Perumusan SPKD Kota/Kab	1.6 mons	Mon 11/30/09	Thu 1/14/10		402FS+5 d
404	Pengesahan SPKD Kota Kab	5 d	Fri 1/15/10	Wed 1/20/10		403
405	Fasilitasi Penyusunan PJM Kota/Kab	2 mons	Mon 1/18/10	Tue 3/16/10		404SS+2 d
406	Pengesahan PJM Kota/Kab	5 d	Wed 3/17/10	Mon 3/22/10		405
407	PEMETAAN PELAKU DAN KELEMBAGAAN TINGKAT KOTA/KAB	29 d	Mon 6/1/09	Fri 7/3/09		
408	Penggalan potensi relawan tingkat Kota/Kab	24 d	Mon 6/1/09	Sat 6/27/09		
409	Penyepakatan Nama-nama Relawan Kota/Kab	5 d	Mon 6/29/09	Fri 7/3/09		408
410	FASILITASI REVIEW RENTA PJM KOTA/KAB	157 d	Sat 5/9/09	Thu 11/5/09		
411	Identifikasi kebutuhan program nangkis Kota/Kab	38 d	Sat 5/9/09	Sat 6/20/09		
412	Fasilitasi Identifikasi kebutuhan program Nangkis kota/kabupaten	24 d	Sat 5/9/09	Thu 6/4/09		
413	Fasilitasi Sinkronisasi Hasil Identifikasi Program Nangkis dengan PJM kota/kab	14 d	Fri 6/5/09	Sat 6/20/09		412
414	Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab	14 d	Fri 6/5/09	Sat 6/20/09		
415	Lobby-lobby dengan TKPP & TKPKD, serta Pihak Pemda/Dinas terkait	1 wk	Sat 6/13/09	Thu 6/18/09		413SS+7 d
416	Fasilitasi Review kebijakan & Program Nangkis Kota/Kabupaten	14 d	Fri 6/5/09	Sat 6/20/09		413SS
417	Fasilitasi Review PJM Pronangkis kota/kab	95 d	Mon 7/20/09	Thu 11/5/09		
418	Fasilitasi Diskusi Tematik antara KBP, TKPKD, TKPP ; tentang Nangkis	2.4 mons	Mon 7/20/09	Fri 9/25/09		
419	Fasilitasi Perumusan Hasil Kajian dari Diskusi Tematik dan Sinkronisasi PJM Kelurahan	2.4 mons	Sat 7/25/09	Thu 10/1/09		418SS+5 d
420	Penyepakatan Rumusan Hasil Diskusi Tematik tentang Sinkronisasi Program Nangkis Kota/Kab	7 d	Fri 10/2/09	Fri 10/9/09		419
421	Fasilitasi Penyepakatan Hasil Kajian Diskusi Tematik sebagai bahan PJM Kota/Kab Review	21 d	Wed 10/7/09	Fri 10/30/09		420FS-3 d
422	Penyepakatan & Perumusan PJM Review Kota /Kab Hasil Sinkronisasi dan Diskusi Tematik	19 d	Thu 10/15/09	Thu 11/5/09		421SS+7 d
497	KEGIATAN USK PENDUKUNG	628 d?	Tue 3/3/09	Tue 3/1/11		
498	KEGIATAN INFRA	615 d?	Wed 3/18/09	Tue 3/1/11		
499	Penyiapan Strategi pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Advance	89 d?	Wed 3/18/09	Fri 6/26/09		
500	Review Konsep Strategi dan Petunjuk Teknis (PPME)	34 d?	Wed 3/18/09	Fri 4/24/09		
501	Distribusi Konsep Strategi dan Petunjuk Teknis (PPME) ke Pelaku Kota/kab	10 d	Sat 4/25/09	Fri 6/26/09		500
502	Menyelenggarakan pelatihan Infrastruktur	13 d	Sat 6/27/09	Sat 7/11/09		
503	Diseminasi/Evaluasi Rencana Kerja tahunan Askot Infrastruktur (Lokalatih Korkot -1&2)	13 d	Sat 6/27/09	Sat 7/11/09		501
504	Monitoring Program Advanced	513 d	Mon 7/13/09	Tue 3/1/11		
505	Sosialisasi mekanisme & Instrumen Penilaian Kinerja Personil Askot Infra & Faskel Teknik	13 d	Mon 7/13/09	Mon 7/27/09		503
506	Memantau/Memastikan Korkot/Askot Infra melakukan evaluasi penilaian kinerja faskel teknik;	20 mons	Tue 7/28/09	Tue 3/1/11		505
507	KEGIATAN SIM	120 d	Mon 3/16/09	Thu 7/30/09		
508	Persiapan SIM Advanced	5 d	Mon 3/16/09	Fri 3/20/09		
509	Orientasi SIM P2KP_Adv	5 d	Mon 3/16/09	Fri 3/20/09		
510	SIM PAKET:	15 d	Sat 3/21/09	Mon 4/6/09		
511	Evaluasi Aplikasi SIM Paket seluruh kota paket (Profil dan Indikator)	15 d	Sat 3/21/09	Mon 4/6/09		509
512	Evaluasi Aplikasi SIM Replikasi Bali (Profil dan Indikator)	15 d	Sat 3/21/09	Mon 4/6/09		509
513	SIM PLP-BK:	100 d	Tue 4/7/09	Thu 7/30/09		
514	Glosary SIM (PLPBK +Channeling)	30 d	Tue 4/7/09	Mon 5/11/09		512
515	Format Input Manual SIM (PLPBK +Channeling)	2 wks	Tue 5/12/09	Thu 5/21/09		514
516	Analisa Perancangan SIM PLP-BK	2 wks	Fri 5/22/09	Tue 6/2/09		515
517	Develop SIM P2KP_Adv	30 d	Wed 6/3/09	Tue 7/7/09		516
518	Aplikasi QS P2KP_Adv	30 d	Fri 6/26/09	Thu 7/30/09		516SS+30 d
519	KEGIATAN MONEV	625 d	Tue 3/3/09	Fri 2/25/11		
520	Mobilisasi Personel di Daerah:	36 d	Wed 3/11/09	Mon 4/20/09		
521	Verifikasi Data Korkot, Askot, Faskel	1 mon	Wed 3/11/09	Tue 4/7/09		
522	Mobilisasi Korkot / Askot	1.2 mons	Wed 3/18/09	Mon 4/20/09		521SS
523	Mobilisasi SF + Faskel Adv	1.2 mons	Wed 3/18/09	Mon 4/20/09		521SS
524	Penyiapan Strategi Monev	43 d	Tue 3/3/09	Mon 4/20/09		
525	Menyusun Panduan Monev	1 mon	Tue 3/24/09	Mon 4/20/09		
526	Instrumen Monitoring	1 mon	Tue 3/3/09	Tue 3/31/09		
527	Monitoring Program Adv	600 d	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
528	Monitoring Data SIM PAKET	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		526
529	Monitoring Data SIM PLPBK	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		526
530	Monitoring Lapangan	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		526
531	Evaluasi Progress:	600 d	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
532	Evaluasi Kinerja Korkot/Askot	2 wks	Tue 4/21/09	Fri 5/1/09		523
533	Evaluasi Pengaduan (PPM)	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
534	Evaluasi Capaian Kinerja Siklus	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
535	Pelaporan KMP_Adv	600 d	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
536	Laporan Bulanan	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
537	Laporan Triwulan	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
538	Laporan Tahunan	24 mons	Wed 4/1/09	Fri 2/25/11		
539	Laporan Khusus	25 d	Wed 4/1/09	Tue 4/28/09		
540	Laporan Pelatihan TAPP(Pilot)	1 mon	Wed 4/1/09	Tue 4/28/09		
541	KEGIATAN MK	547 d	Tue 4/21/09	Sat 1/15/11		
542	Penyiapan Strategi Manajemen Keuangan Advance	10 d	Tue 4/21/09	Fri 5/1/09		

MASTER SCHEDULE P2KP ADVANCED TAHUN 2009-2010

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1	Predecessors
543	Menyusun Panduan Pengelolaan Keuangan Program ND	2 wks	Tue 4/21/09	Fri 5/1/09		523
544	Mendistribusikan Panduan	2 wks	Tue 4/21/09	Fri 5/1/09		523
545	Menyelenggarakan pelatihan Manajemen Keuangan Advance (sebelum pencairan BLM)	19 d	Fri 5/22/09	Fri 6/12/09		
546	Pelatihan pada Askot MK Advanced oleh USK MK KMP Advanced	13 d	Fri 5/22/09	Fri 6/5/09		544SS+28 d
547	Pelatihan pada fasilitator Ekonomi oleh Askot MK Advanced	3 d	Sat 6/6/09	Tue 6/9/09		546
548	Pelaksanaan pelatihan pada masyarakat dilakukan oleh fasilitator ekonomi	3 d	Wed 6/10/09	Fri 6/12/09		547
549	Monitoring Program Advanced	503 d	Wed 6/10/09	Sat 1/15/11		
550	Monitoring pelaksanaan pembukuan program PAKET, REPLIKASI, P-4, ND	20 mons	Sat 6/13/09	Sat 1/15/11		548
551	Monitoring Kinerja Pinjaman Bergulir	20 mons	Wed 6/10/09	Wed 1/12/11		547
552	Monitoring pelaksanaan channeling bidang MK yg dilakukan oleh BKM	20 mons	Wed 6/10/09	Wed 1/12/11		547
486	KEGIATAN P4_NAD	97 d?	Wed 3/18/09	Mon 7/6/09		
487	Penyiapan Strategi penanganan kegiatan P4 NAD di KMP Advance	12 d?	Wed 3/18/09	Tue 3/31/09		
488	Konsolidasi Data P4-NAD	7 d?	Wed 3/18/09	Wed 3/25/09		
489	Konsolidasi Tim Askot dan FK	5 d	Thu 3/26/09	Tue 3/31/09		488
490	Monitoring dan Pengendalian	74 d?	Mon 4/13/09	Mon 7/6/09		
491	Pengendalian Pendampingan P4-NAD	68 d?	Mon 4/13/09	Mon 6/29/09		
492	Lokakarya keberlanjutan program P4-NAD (Budget Pemda)	1 d?	Mon 7/6/09	Mon 7/6/09		
493	Closing Kegiatan P4_NAD	15 d	Mon 6/1/09	Wed 6/17/09		
494	Pelaporan akhir kegiatan P4NAD	14 d	Mon 6/15/09	Tue 6/30/09		
495	Penyiapan Completion Report P4-NAD	10 d	Mon 6/15/09	Thu 6/25/09		493SS
496	Report Submission GOI to WB	5 d	Thu 6/25/09	Tue 6/30/09		