

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 2010	377 d	Fri 1/1/10	Wed 3/16/11
2	PENDAMPINGAN TINGKAT PEMDA KOTA/ KAB	294 d	Mon 1/4/10	Sat 12/11/10
3	SERANGKAIAN LOBBY-LOBBY, SILATURAHMI SOSIAL DAN SOSIALISASI AWAL TK KOTA	31 d	Mon 1/4/10	Mon 2/8/10
4	Sosial mapping tingkat Kota/Kab	7 d	Mon 1/4/10	Mon 1/11/10
5	Penyusunan Strategy Korkot/Askorkot dalam pendampingan tingkat Kota/Kab	7 d	Fri 1/15/10	Fri 1/22/10
6	Lobby-lobby kelompok strategis level Kota/ Kabupaten	21 d	Fri 1/15/10	Mon 2/8/10
7	PELATIHAN DASAR TKPKD/TKPP & PJOK	7 d	Thu 1/21/10	Thu 1/28/10
8	Pelatihan Dasar Aparat Pemda (3hr)	7 d	Thu 1/21/10	Thu 1/28/10
9	LOKAKARYA ORIENTASI P2KP TK KOTA/KABUPATEN	28 d	Mon 2/15/10	Thu 3/18/10
10	Lokakarya Orientasi Kota/Kab Baru (1x)	14 d	Mon 2/15/10	Tue 3/2/10
11	Lokakarya Review Program Kota/Kab Lama (1x)	14 d	Mon 2/15/10	Tue 3/2/10
12	Lokakarya Peran & Fungsi Pelaku Kota/Kab Baru (1x)	14 d	Wed 3/3/10	Thu 3/18/10
13	PEMBENTUKAN/REVITALISASI TKPKD	22 d	Wed 3/3/10	Sat 3/27/10
14	Lobby-lobby dengan TKPP dalam rangka persiapan	7 d	Wed 3/3/10	Wed 3/10/10
15	Lokakarya Review TKPK Kota/Kabupaten	5 d	Sat 3/6/10	Thu 3/11/10
16	Pembentukan/Revitalisasi TKPKD	14 d	Fri 3/12/10	Sat 3/27/10
17	MEMBANGUN RELAWAN KOTA/KABUPATEN	10 d	Tue 2/16/10	Fri 2/26/10
18	Penggalian potensi relawan tingkat Kota/Kab	7 d	Tue 2/16/10	Tue 2/23/10
19	Penyepakatan Nama-nama Relawan Kota/Kab	3 d	Wed 2/24/10	Fri 2/26/10
20	PEMBENTUKAN KBP	30 d	Sat 2/27/10	Fri 4/2/10
21	Sosialisasi KBP tingkat Kota/Kab	7 d	Sat 2/27/10	Sat 3/6/10
22	Pembentukan KBP	1 mon	Fri 3/5/10	Fri 4/2/10
23	PEMBELAJARAN LAPANGAN TEMATIK KBP	103 d	Wed 4/7/10	Wed 8/4/10
24	Diskusi Tematik KBP -1 (Kunjungan Lapangan, Diskusi Refleksi,Lokakarya, wawancara, VCD-VCD dll)	7 d	Wed 4/7/10	Wed 4/14/10
25	Diskusi Tematik KBP -2 (Kunjungan Lapangan, Diskusi Refleksi,Lokakarya, wawancara, VCD-VCD dll)	7 d	Fri 5/14/10	Fri 5/21/10
26	Diskusi Tematik KBP -3 (Kunjungan Lapangan, Diskusi Refleksi,Lokakarya, wawancara, VCD-VCD dll)	7 d	Mon 6/21/10	Mon 6/28/10
27	Diskusi Tematik KBP -4 (Kunjungan Lapangan, Diskusi Refleksi,Lokakarya, wawancara, VCD-VCD dll)	7 d	Wed 7/28/10	Wed 8/4/10
28	ANALISIS SOSIAL KEMISKINAN KOTA	80 d	Thu 4/15/10	Fri 7/16/10
29	Refleksi Kemiskinan Kota	24 d	Thu 4/15/10	Wed 5/12/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
30	Lobby-lobby dengan TKPKD dalam rangka persiapan	7 d	Thu 4/15/10	Thu 4/22/10
31	Pembentukan Pokja Perencanaan Partisipatif tingkat Kota/Kab	5 d	Sat 4/17/10	Thu 4/22/10
32	Sosialisasi Refleksi Kemiskinan Kota	7 d	Mon 4/19/10	Mon 4/26/10
33	Serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan Kota	14 d	Tue 4/27/10	Wed 5/12/10
34	Pemetaan Kemiskinan Kota	56 d	Thu 5/13/10	Fri 7/16/10
35	Analisis Awal Kemiskinan dari Hasil RK Kota	7 d	Thu 5/13/10	Thu 5/20/10
36	Mengkaji Hasil RK dan PS Kelurahan (Konsultasi Komunitas)	14 d	Fri 5/21/10	Sat 6/5/10
37	Sinkronisasi Hasil Analisis Awal Kemiskinan dengan Hasil PS Kelurahan	14 d	Mon 6/7/10	Tue 6/22/10
38	Serangkaian Rembug Kota untuk Pemetaan Kemiskinan Kota secara Partisipatif (Konsultasi Publik)	14 d	Wed 6/23/10	Thu 7/8/10
39	Perumusan Masalah Kemiskinan Kota	7 d	Fri 7/9/10	Fri 7/16/10
40	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN REORIENTASI TKPKD	64 d	Mon 3/29/10	Thu 6/10/10
41	Lobby-lobby dengan TKPKD dalam rangka persiapan	14 d	Mon 3/29/10	Tue 4/13/10
42	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Reorientasi TKPKD	2 mons	Wed 4/14/10	Thu 6/10/10
43	PENYUSUNAN/REVIEW DOKUMEN SPK KOTA/KAB	62 d	Sat 7/17/10	Mon 9/27/10
44	Review Kebijakan & Strategy Nangkis kota/kab	32 d	Sat 7/17/10	Mon 8/23/10
45	Lobby-lobby dengan TKPKD dan pihak Pemda/Dinas terkait dalam rangka persiapan	7 d	Sat 7/17/10	Sat 7/24/10
46	Review kebijakan & Strategy Nangkis Kota/Kabupaten	1 mon	Mon 7/26/10	Mon 8/23/10
47	Perumusan & Penyusunan Dokumen SPK Kota/Kab	30 d	Tue 8/24/10	Mon 9/27/10
48	Perumusan SPKD Kota/Kab	1 mon	Tue 8/24/10	Tue 9/21/10
49	Pengesahan Dokumen SPKD Kota/Kab	5 d	Wed 9/22/10	Mon 9/27/10
50	PENYUSUNAN PROGRAM NANGKIS KOTA/KAB	65 d	Tue 9/28/10	Sat 12/11/10
51	Review Program Nangkis kota/kab	35 d	Tue 9/28/10	Sat 11/6/10
52	Lobby-lobby dengan TKPP dan pihak Pemda/Dinas terkait dalam rangka persiapan	30 d	Tue 9/28/10	Mon 11/1/10
53	Review Program Nangkis Kota/Kabupaten	30 d	Mon 10/4/10	Sat 11/6/10
54	Perumusan & Penyusunan PJM Pronangkis kota/kab	30 d	Mon 11/8/10	Sat 12/11/10
55	Penyusunan PJM Kota/Kab	1 mon	Mon 11/8/10	Mon 12/6/10
56	Pengesahan PJM Kota/Kab	5 d	Tue 12/7/10	Sat 12/11/10
57	PENDAMPINGAN TINGKAT MASYARAKAT	377 d	Fri 1/1/10	Wed 3/16/11
58	LOKASI TAHUN KE-1	231 d	Mon 4/5/10	Wed 12/29/10
59	TAHAP PENYIAPAN MASYARAKAT	61 d	Mon 4/5/10	Mon 6/14/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
60	Sosial Mapping dan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan/Desa	38 d	Mon 4/5/10	Tue 5/18/10
61	Pelaksanaan Sosial Mapping	12 d	Mon 4/5/10	Sat 4/17/10
62	Penyusunan rumusan hasil social mapping dan strategi pendampingan oleh Faskel	3 d	Sat 4/10/10	Tue 4/13/10
63	Sosialisasi awal kelurahan/desa	7 d	Wed 4/14/10	Wed 4/21/10
64	Pertemuan informal dengan pimpinan/tokoh kelompok strategis masyarakat (Tokoh, Pemuka Adat dan Stakeholder setempat)	14 d	Fri 4/16/10	Sat 5/1/10
65	Sosialisasi orientasi kepada kelompok strategis masyarakat (perempuan, cacat, miskin dll)	27 d	Sat 4/17/10	Tue 5/18/10
66	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Penggalan Relawan	23 d	Wed 5/19/10	Mon 6/14/10
67	RKM pada level komunitas basis (RT/RW) dan pendaftaran relawan	14 d	Wed 5/19/10	Thu 6/3/10
68	RKM pada level Kelurahan dan pengumuman nama-nama Relawan.	9 d	Mon 5/24/10	Wed 6/2/10
69	Sosialisasi (penyebarluasan, pengumuman) hasil RKM melalui media warga.	14 d	Sat 5/29/10	Mon 6/14/10
70	Pendefinitifan nama-nama Relawan yang akan dilatih	5 d	Fri 6/4/10	Wed 6/9/10
71	TAHAP PERENCANAAN MASYARAKAT	116 d	Tue 6/1/10	Wed 10/13/10
72	FGD Refleksi Kemiskinan (RK)	23 d	Tue 6/1/10	Sat 6/26/10
73	Sosialisasi pembelajaran RK & rembug warga pembentukan Tim Pemandu RK	5 d	Tue 6/1/10	Sat 6/5/10
74	Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kelembagaan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kelembagaan	5 d	Fri 6/4/10	Wed 6/9/10
75	Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kepemimpinan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kepemimpinan	5 d	Tue 6/8/10	Sat 6/12/10
76	Penyelenggaraan serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan di tingkat RT/RW/kelompok komunitas yang ada	14 d	Fri 6/11/10	Sat 6/26/10
77	Rembug warga Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa	7 d	Tue 6/15/10	Tue 6/22/10
78	Penyebarluasan hasil FGD-Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa ; melalui media warga	7 d	Fri 6/18/10	Fri 6/25/10
79	Pemetaan Swadaya Berbasis IPM - MDG's	55 d	Wed 6/23/10	Wed 8/25/10
80	Sosialisasi pembelajaran PS & rembug warga pembentukan Tim Pemandu PS	10 d	Wed 6/23/10	Sat 7/3/10
81	Pertemuan dgn Relawan & Tokoh Masyarakat untuk Pembentukan Tim PS	7 d	Thu 7/1/10	Thu 7/8/10
82	Pelaksanaan kegiatan kajian PS oleh warga di fasilitasi tim PS pada Level RW/Dusun	45 d	Mon 7/5/10	Wed 8/25/10
83	Perumusan Kegiatan Prioritas berdasarkan hasil kajian PS pada level RW/Dusun	14 d	Sat 7/10/10	Mon 7/26/10
84	Lokakarya hasil kajian PS di tk.kel. untuk perumusan masalah, finalisasi, sosialisasi hasil finalisasi PS Berbasis IPM - MDG's, dan penca	5 d	Wed 7/14/10	Mon 7/19/10
85	Dokumentasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS	5 d	Sat 7/17/10	Thu 7/22/10
86	Sosialisasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS	5 d	Tue 7/20/10	Sat 7/24/10
87	Penyebarluasan Hasil PS melalui Media Warga	7 d	Sat 7/17/10	Sat 7/24/10
88	Pembentukan LKM	32 d	Thu 7/22/10	Fri 8/27/10
89	Rembug pembentukan panitia pembangunan LKM	5 d	Thu 7/22/10	Tue 7/27/10
90	Rapat penyusunan Tata Tertib pemilihan anggota LKM	5 d	Sat 7/24/10	Thu 7/29/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
91	Penyusunan Anggaran Dasar LKM	14 d	Fri 7/30/10	Sat 8/14/10
92	Rembug tingkat RW dan kel./desa untuk sosialisasi dan pernyataan kesiapan masy.dlm pembentukan LKM	5 d	Sat 7/31/10	Thu 8/5/10
93	Pemilihan utusan warga tingkat RT/kelompok basis terkecil	14 d	Mon 8/2/10	Tue 8/17/10
94	Penyebarluasan Nama Utusan Terpilih Ditingkat Basis, melalui Media Warga	5 d	Thu 8/5/10	Tue 8/10/10
95	Rembug warga tk kelurahan utk pengesahan AD LKM, pemilihan anggota LKM dan pengukuhan sebagai pimpinan kolektif	5 d	Mon 8/9/10	Fri 8/13/10
96	Pertemuan refleksi panitia pembentukan LKM tentang hasil pemantauan pelaksanaan tingkat RT & Kelurahan	5 d	Wed 8/11/10	Mon 8/16/10
97	Rapat pemilihan koordinator LKM	5 d	Fri 8/13/10	Wed 8/18/10
98	Sosialisasi hasil rapat pembentukan LKM, melalui Media Warga	5 d	Mon 8/16/10	Fri 8/20/10
99	Proses pencatatan pembentukan LKM ke Notaris & Buka Rekening LKM	5 d	Wed 8/18/10	Mon 8/23/10
100	Pembentukan UP-UP	5 d	Fri 8/20/10	Wed 8/25/10
101	Pembentukan KBK	5 d	Mon 8/23/10	Fri 8/27/10
102	Perencanaan Partisipatif Penyusunan PJM Pronangkis Berbasis IPM - MDG's	46 d	Sat 8/21/10	Wed 10/13/10
103	Rembug warga: pembentukan tim PP untuk pembuatan PJM Pronangkis dikoordinasi oleh LKM	5 d	Sat 8/21/10	Thu 8/26/10
104	Rembug Warga utk Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Tingkat RT & RW	14 d	Wed 8/25/10	Thu 9/9/10
105	Lokakarya warga tentang perencanaan Pronangkis tingkat kelurahan dikoordinasi oleh LKM	14 d	Thu 9/2/10	Fri 9/17/10
106	Penyusunan draft awal dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif	14 d	Mon 9/6/10	Tue 9/21/10
107	Bazaar Amal dalam rangka Konsultasi & sosialisasi PJM Pronangkis di kelurahan / Desa	7 d	Tue 9/14/10	Tue 9/21/10
108	Penyusunan draft final dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif pasca Bazaar Amal	14 d	Wed 9/22/10	Thu 10/7/10
109	Pengesahan dokumen PJM Pronangkis oleh LKM sebagai Keputusan Kelurahan oleh Lurah & Masyarakat	5 d	Tue 9/28/10	Sat 10/2/10
110	Penyebarluasan pronangkis kelurahan/desa keseluruh lapisan masyarakat	7 d	Thu 9/30/10	Thu 10/7/10
111	Mengakomodasikan Rencana Kegiatan PJM Pronangkis Kelurahan/Desa dengan Rencana Pembangunan Daerah dan sumber potensi lainnya (7 d	Wed 10/6/10	Wed 10/13/10
112	Pendampingan Pembentukan KSM & Usulan Kegiatan KSM	24 d	Tue 7/20/10	Mon 8/16/10
113	Sosialisasi konsep KSM dan FGD tentang dinamika kelompok, melalui Media Warga	9 d	Tue 7/20/10	Thu 7/29/10
114	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	5 d	Thu 7/22/10	Tue 7/27/10
115	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	5 d	Thu 7/22/10	Tue 7/27/10
116	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	12 d	Thu 7/22/10	Wed 8/4/10
117	Diseminasi kaidah umum teknis penyusunan usulan kegiatan KSM oleh BKM/UP-UP LKM	14 d	Thu 7/22/10	Fri 8/6/10
118	Penyusunan usulan KSM dan penyampaian usulan KSM ke UP-UP LKM	14 d	Mon 7/26/10	Tue 8/10/10
119	Verifikasi kelayakan usulan kegiatan KSM oleh UP-UP LKM sesuai kaidah umum	14 d	Sat 7/31/10	Mon 8/16/10
120	RAPAT/REMBUG TAHUNAN WARGA (RTW)	13 d	Wed 12/15/10	Wed 12/29/10
121	Tahap Persiapan	7 d	Wed 12/15/10	Wed 12/22/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
122	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	7 d	Wed 12/15/10	Wed 12/22/10
123	Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Tahunan Warga	2 d	Thu 12/16/10	Fri 12/17/10
124	Tahap Pelaksanaan	12 d	Thu 12/16/10	Wed 12/29/10
125	Pengumpulan Bahan berupa Hasil Pelaksanaan Siklus PNPM	3 d	Thu 12/16/10	Sat 12/18/10
126	Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia	5 d	Mon 12/20/10	Fri 12/24/10
127	Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia	7 d	Wed 12/22/10	Wed 12/29/10
128	Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	3 d	Thu 12/23/10	Sat 12/25/10
129	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM	66 d	Thu 8/26/10	Wed 11/10/10
130	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (30%)	18 d	Thu 8/26/10	Wed 9/15/10
131	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK	5 d	Thu 8/26/10	Tue 8/31/10
132	Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh karkot dan approval KMW	5 d	Sat 8/28/10	Thu 9/2/10
133	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	5 d	Tue 8/31/10	Sat 9/4/10
134	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Thu 9/2/10	Mon 9/13/10
135	Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Sat 9/4/10	Wed 9/15/10
136	PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM	12 d	Fri 9/10/10	Thu 9/23/10
137	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Fri 9/10/10	Tue 9/21/10
138	LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Thu 9/16/10	Thu 9/23/10
139	Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM	7 d	Thu 9/16/10	Thu 9/23/10
140	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	7 d	Thu 9/16/10	Thu 9/23/10
141	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	7 d	Thu 9/16/10	Thu 9/23/10
142	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	7 d	Thu 9/16/10	Thu 9/23/10
143	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1	46 d	Sat 9/18/10	Wed 11/10/10
144	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Sat 9/18/10	Sat 9/25/10
145	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	1 mon	Wed 9/29/10	Wed 10/27/10
146	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM	7 d	Thu 10/28/10	Thu 11/4/10
147	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM	7 d	Wed 11/3/10	Wed 11/10/10
148	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Sat 10/30/10	Sat 11/6/10
149	LOKASI TAHUN KE-2	355 d	Tue 1/5/10	Tue 2/22/11
150	SOSIALISASI AWAL	28 d	Tue 1/5/10	Fri 2/5/10
151	Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan	7 d	Tue 1/5/10	Tue 1/12/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
152	Sosialisasi kepada kelompok Perempuan	7 d	Wed 1/13/10	Wed 1/20/10
153	Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan	14 d	Thu 1/21/10	Fri 2/5/10
154	Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy.	7 d	Thu 1/21/10	Thu 1/28/10
155	PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PROGRAM	87.5 d	Wed 9/1/10	Sat 12/11/10
156	TINJAUAN PARTISIPATIF	58 d	Wed 9/1/10	Sat 11/6/10
157	Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif	18 d	Wed 9/1/10	Tue 9/21/10
158	Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif	4 d	Wed 9/1/10	Sat 9/4/10
159	Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan	4 d	Mon 9/6/10	Thu 9/9/10
160	Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan	10 d	Fri 9/10/10	Tue 9/21/10
161	Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis	7 d	Sat 9/11/10	Sat 9/18/10
162	Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif	5 d	Mon 9/20/10	Fri 9/24/10
163	LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif	2 d	Mon 9/20/10	Tue 9/21/10
164	Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan)	3 d	Tue 9/21/10	Thu 9/23/10
165	Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif	3 d	Wed 9/22/10	Fri 9/24/10
166	Bimbingan Tatacara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Oleh Faskel	6 d	Mon 9/27/10	Sat 10/2/10
167	Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades	3 d	Mon 9/27/10	Wed 9/29/10
168	Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator	5 d	Tue 9/28/10	Sat 10/2/10
169	Pelaksanaan Tinjauan Internal	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
170	Pelaksanaan Tinjauan Kelembagaan LKM dan Program oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
171	FGD Tupoksi LKM	5 d	Mon 10/4/10	Fri 10/8/10
172	Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
173	Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis	7 d	Mon 10/4/10	Mon 10/11/10
174	Pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan keuangan Sekretariat & UPK oleh Tim Tinjauan Keuangan	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
175	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
176	Pelaksanaan Tinjauan Eksternal	14 d	Tue 10/12/10	Wed 10/27/10
177	Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia	14 d	Tue 10/12/10	Wed 10/27/10
178	Perumusan Tinjauan Partisipatif	9 d	Thu 10/28/10	Sat 11/6/10
179	Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan	3 d	Thu 10/28/10	Sat 10/30/10
180	Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif	5 d	Fri 10/29/10	Wed 11/3/10
181	LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan	3 d	Thu 11/4/10	Sat 11/6/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
182	Tahapan Pasca Tinjauan Partisipatif	87.5 d	Wed 9/1/10	Sat 12/11/10
183	Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya	26 d	Mon 11/8/10	Tue 12/7/10
184	Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis	3 d	Mon 11/8/10	Wed 11/10/10
185	Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis	4 d	Tue 11/9/10	Fri 11/12/10
186	Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator	3 d	Wed 11/10/10	Fri 11/12/10
187	Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
188	Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
189	Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis	7 d	Tue 11/30/10	Tue 12/7/10
190	Penyusunan program Kerja LKM	14 d	Fri 11/5/10	Sat 11/20/10
191	Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis	14 d	Fri 11/5/10	Sat 11/20/10
192	Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
193	Penyusunan Laporan Tinjauan dan Rekomendasi Pengelolaan Keuangan	14 d	Mon 11/8/10	Tue 11/23/10
194	Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK	14 d	Mon 11/8/10	Tue 11/23/10
195	Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
196	Audit Laporan Keuangan LKM tahun buku 2009	72.5 d	Sat 9/18/10	Sat 12/11/10
197	Seleksi Auditor oleh LKM	1 wk	Sat 9/18/10	Thu 9/23/10
198	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Fri 9/24/10	Mon 12/6/10
199	Laporan Hasil Audit	1 wk	Mon 12/6/10	Sat 12/11/10
200	Fasilitasi Kinerja Sekretariat & UPK menjadi memadai	40 d	Wed 9/1/10	Sat 10/16/10
201	Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK	7 d	Wed 9/1/10	Wed 9/8/10
202	Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK	30 d	Sat 9/4/10	Fri 10/8/10
203	Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi MEMADAI	30 d	Mon 9/13/10	Sat 10/16/10
204	RAPAT/REMBUG TAHUNAN WARGA (RTW)	32 d	Mon 11/22/10	Tue 12/28/10
205	Tahap Persiapan	9 d	Mon 11/22/10	Wed 12/1/10
206	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
207	Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Tahunan Warga	3 d	Thu 11/25/10	Sat 11/27/10
208	Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga	5 d	Fri 11/26/10	Wed 12/1/10
209	Tahap Pelaksanaan	23 d	Thu 12/2/10	Tue 12/28/10
210	Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif	7 d	Thu 12/2/10	Thu 12/9/10
211	Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya	14 d	Thu 12/2/10	Fri 12/17/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
212	Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
213	Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
214	Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
215	Penyampaian Rencana Kerja LKM	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
216	Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia	5 d	Fri 12/3/10	Wed 12/8/10
217	Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	5 d	Thu 12/23/10	Tue 12/28/10
218	INTEGRASI HASIL RTW DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrenbang & Channeling)	65 d	Thu 12/9/10	Tue 2/22/11
219	Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain	5 d	Thu 12/9/10	Tue 12/14/10
220	Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD	1 mon	Wed 12/15/10	Wed 1/12/11
221	Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling	14 d	Thu 1/13/11	Fri 1/28/11
222	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel	7 d	Sat 1/29/11	Sat 2/5/11
223	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan)	7 d	Mon 2/7/11	Mon 2/14/11
224	Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab	7 d	Tue 2/15/11	Tue 2/22/11
225	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM	161 d	Mon 3/15/10	Fri 9/17/10
226	PENGAJUAN dan ADM PENCAIRAN BLM-2 (50%)	22 d	Mon 3/15/10	Thu 4/8/10
227	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Mon 3/15/10	Mon 3/22/10
228	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM	7 d	Wed 3/17/10	Wed 3/24/10
229	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK	7 d	Fri 3/19/10	Fri 3/26/10
230	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh karkot dan approval KMW	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
231	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Wed 3/24/10	Wed 3/31/10
232	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Fri 3/26/10	Tue 4/6/10
233	Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Mon 3/29/10	Thu 4/8/10
234	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Thu 4/1/10	Fri 4/23/10
235	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Thu 4/1/10	Mon 4/12/10
236	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Sat 4/3/10	Sat 4/10/10
237	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	7 d	Sat 4/3/10	Sat 4/10/10
238	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	7 d	Mon 4/12/10	Mon 4/19/10
239	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Thu 4/15/10	Thu 4/22/10
240	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Sat 4/17/10	Fri 4/23/10
241	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Sat 4/17/10	Fri 4/23/10
242	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Sat 4/17/10	Fri 4/23/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
243	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	57 d	Mon 4/19/10	Wed 6/23/10
244	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	14 d	Mon 4/19/10	Tue 5/4/10
245	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Mon 4/19/10	Mon 4/26/10
246	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	40 d	Wed 4/21/10	Sat 6/5/10
247	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM	7 d	Tue 6/8/10	Tue 6/15/10
248	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM	7 d	Mon 6/14/10	Mon 6/21/10
249	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Wed 6/16/10	Wed 6/23/10
250	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	26 d	Tue 6/22/10	Wed 7/21/10
251	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Tue 6/22/10	Tue 6/29/10
252	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh LKM & UP-UP LKM	7 d	Thu 6/24/10	Thu 7/1/10
253	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK	7 d	Sat 6/26/10	Sat 7/3/10
254	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh korkot dan approval KMW	7 d	Tue 6/29/10	Tue 7/6/10
255	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Thu 7/1/10	Thu 7/8/10
256	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	14 d	Sat 7/3/10	Mon 7/19/10
257	Proses dokumen BLM-3 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	14 d	Tue 7/6/10	Wed 7/21/10
258	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Fri 7/9/10	Sat 7/31/10
259	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Fri 7/9/10	Tue 7/20/10
260	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 7/12/10	Mon 7/19/10
261	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	7 d	Mon 7/12/10	Mon 7/19/10
262	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	7 d	Tue 7/20/10	Tue 7/27/10
263	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Fri 7/23/10	Fri 7/30/10
264	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Mon 7/26/10	Sat 7/31/10
265	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Mon 7/26/10	Sat 7/31/10
266	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Mon 7/26/10	Sat 7/31/10
267	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	88 d	Tue 6/8/10	Fri 9/17/10
268	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	10 d	Tue 6/8/10	Fri 6/18/10
269	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Wed 7/28/10	Wed 8/4/10
270	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	30 d	Fri 7/30/10	Thu 9/2/10
271	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM	7 d	Mon 9/6/10	Mon 9/13/10
272	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -3 oleh LKM	7 d	Wed 9/8/10	Wed 9/15/10
273	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Fri 9/10/10	Fri 9/17/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
274	LOKASI TAHUN KE-3	375 d	Fri 1/1/10	Mon 3/14/11
275	SOSIALISASI AWAL	28 d	Tue 1/5/10	Fri 2/5/10
276	Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan	7 d	Tue 1/5/10	Tue 1/12/10
277	Sosialisasi kepada kelompok Perempuan	7 d	Wed 1/13/10	Wed 1/20/10
278	Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan	14 d	Thu 1/21/10	Fri 2/5/10
279	Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy.	7 d	Thu 1/21/10	Thu 1/28/10
280	PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PROGRAM	292 d	Fri 1/1/10	Tue 12/7/10
281	TINJAUAN PARTISIPATIF	58 d	Wed 9/1/10	Sat 11/6/10
282	Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif	18 d	Wed 9/1/10	Tue 9/21/10
283	Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif	4 d	Wed 9/1/10	Sat 9/4/10
284	Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan	4 d	Mon 9/6/10	Thu 9/9/10
285	Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan	10 d	Fri 9/10/10	Tue 9/21/10
286	Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis	7 d	Sat 9/11/10	Sat 9/18/10
287	Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif	5 d	Mon 9/20/10	Fri 9/24/10
288	LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif	2 d	Mon 9/20/10	Tue 9/21/10
289	Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan)	3 d	Tue 9/21/10	Thu 9/23/10
290	Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif	3 d	Wed 9/22/10	Fri 9/24/10
291	Bimbingan Tatacara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Oleh Faskel	6 d	Mon 9/27/10	Sat 10/2/10
292	Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades	3 d	Mon 9/27/10	Wed 9/29/10
293	Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator	5 d	Tue 9/28/10	Sat 10/2/10
294	Pelaksanaan Tinjauan Internal	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
295	Pelaksanaan Tinjauan Kelembagaan LKM dan Program oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
296	FGD Tupoksi LKM	5 d	Mon 10/4/10	Fri 10/8/10
297	Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
298	Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis	7 d	Mon 10/4/10	Mon 10/11/10
299	Pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan keuangan Sekretariat & UPK oleh Tim Tinjauan Keuangan	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
300	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
301	Pelaksanaan Tinjauan Eksternal	14 d	Tue 10/12/10	Wed 10/27/10
302	Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia	14 d	Tue 10/12/10	Wed 10/27/10
303	Perumusan Tinjauan Partisipatif	9 d	Thu 10/28/10	Sat 11/6/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
304	Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan	3 d	Thu 10/28/10	Sat 10/30/10
305	Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif	5 d	Fri 10/29/10	Wed 11/3/10
306	LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan	3 d	Thu 11/4/10	Sat 11/6/10
307	Tahapan Pasca Tinjauan Partisipatif	292 d	Fri 1/1/10	Tue 12/7/10
308	Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya	26 d	Mon 11/8/10	Tue 12/7/10
309	Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis	3 d	Mon 11/8/10	Wed 11/10/10
310	Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis	4 d	Tue 11/9/10	Fri 11/12/10
311	Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator	3 d	Wed 11/10/10	Fri 11/12/10
312	Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
313	Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
314	Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis	7 d	Tue 11/30/10	Tue 12/7/10
315	Penyusunan program Kerja LKM	14 d	Fri 11/5/10	Sat 11/20/10
316	Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis	14 d	Fri 11/5/10	Sat 11/20/10
317	Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
318	Penyusunan Laporan Tinjauan dan Rekomendasi Pengelolaan Keuangan	14 d	Mon 11/8/10	Tue 11/23/10
319	Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK	14 d	Mon 11/8/10	Tue 11/23/10
320	Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
321	Audit Laporan Keuangan LKM tahun buku 2009	72.5 d	Fri 1/1/10	Fri 3/26/10
322	Seleksi Auditor oleh LKM	1 wk	Fri 1/1/10	Wed 1/6/10
323	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Thu 1/7/10	Sat 3/20/10
324	Laporan Hasil Audit	1 wk	Sat 3/20/10	Fri 3/26/10
325	Fasilitasi Kinerja Sekretariat & UPK menjadi memadai	40 d	Wed 9/1/10	Sat 10/16/10
326	Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK	7 d	Wed 9/1/10	Wed 9/8/10
327	Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK	30 d	Sat 9/4/10	Fri 10/8/10
328	Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi MEMADAI	30 d	Mon 9/13/10	Sat 10/16/10
329	RAPAT/REMBUG TAHUNAN WARGA (RTW)	32 d	Mon 11/22/10	Tue 12/28/10
330	Tahap Persiapan	9 d	Mon 11/22/10	Wed 12/1/10
331	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
332	Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Tahunan Warga	3 d	Thu 11/25/10	Sat 11/27/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
333	Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga	5 d	Fri 11/26/10	Wed 12/1/10
334	Tahap Pelaksanaan	23 d	Thu 12/2/10	Tue 12/28/10
335	Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif	7 d	Thu 12/2/10	Thu 12/9/10
336	Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya	14 d	Thu 12/2/10	Fri 12/17/10
337	Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
338	Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
339	Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
340	Penyampaian Rencana Kerja LKM (+Rencana Siklus RK, PS, Pemilu Ulang LKM & PJM)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
341	Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia	5 d	Fri 12/3/10	Wed 12/8/10
342	Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	5 d	Thu 12/23/10	Tue 12/28/10
343	INTEGRASI HASIL RTW DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrenbang & Channeling)	65 d	Wed 12/29/10	Mon 3/14/11
344	Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain	5 d	Wed 12/29/10	Mon 1/3/11
345	Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD	1 mon	Tue 1/4/11	Tue 2/1/11
346	Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling	14 d	Wed 2/2/11	Thu 2/17/11
347	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/ke/dlm Forum Musbangkel	7 d	Fri 2/18/11	Fri 2/25/11
348	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/ke/dlm Forum Musbangkec (Kecamatan)	7 d	Sat 2/26/11	Sat 3/5/11
349	Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/ke/dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab	7 d	Mon 3/7/11	Mon 3/14/11
350	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM	209 d	Mon 3/1/10	Fri 10/29/10
351	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (30%)	20 d	Mon 3/1/10	Tue 3/23/10
352	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK	5 d	Mon 3/1/10	Fri 3/5/10
353	Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh karkot dan approval KMW	5 d	Wed 3/3/10	Mon 3/8/10
354	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	10 d	Fri 3/5/10	Tue 3/16/10
355	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Mon 3/8/10	Thu 3/18/10
356	Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D	12 d	Wed 3/10/10	Tue 3/23/10
357	PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM	51 d	Tue 3/16/10	Thu 5/13/10
358	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM	7 d	Tue 3/16/10	Tue 3/23/10
359	LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
360	Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
361	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
362	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
363	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	46 d	Mon 3/22/10	Thu 5/13/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
364	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1	55 d	Wed 3/24/10	Wed 5/26/10
365	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	1 mon	Wed 3/24/10	Wed 4/21/10
366	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	7 d	Sat 4/24/10	Sat 5/1/10
367	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM	7 d	Mon 5/3/10	Mon 5/10/10
368	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM	7 d	Sat 5/8/10	Sat 5/15/10
369	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Wed 5/19/10	Wed 5/26/10
370	PENGAJUAN dan ADM PENCAIRAN BLM-2 (50%)	22 d	Tue 5/11/10	Fri 6/4/10
371	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Tue 5/11/10	Tue 5/18/10
372	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM	7 d	Thu 5/13/10	Thu 5/20/10
373	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK	7 d	Sat 5/15/10	Sat 5/22/10
374	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW	7 d	Tue 5/18/10	Tue 5/25/10
375	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Thu 5/20/10	Thu 5/27/10
376	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Sat 5/22/10	Wed 6/2/10
377	Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Tue 5/25/10	Fri 6/4/10
378	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Fri 5/28/10	Sat 6/19/10
379	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Fri 5/28/10	Tue 6/8/10
380	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 5/31/10	Mon 6/7/10
381	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	7 d	Mon 5/31/10	Mon 6/7/10
382	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	7 d	Tue 6/8/10	Tue 6/15/10
383	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Fri 6/11/10	Fri 6/18/10
384	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Mon 6/14/10	Sat 6/19/10
385	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Mon 6/14/10	Sat 6/19/10
386	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Mon 6/14/10	Sat 6/19/10
387	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	57 d	Tue 6/15/10	Thu 8/19/10
388	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	14 d	Tue 6/15/10	Wed 6/30/10
389	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Tue 6/15/10	Tue 6/22/10
390	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	40 d	Thu 6/17/10	Mon 8/2/10
391	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM	7 d	Wed 8/4/10	Wed 8/11/10
392	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM	7 d	Tue 8/10/10	Tue 8/17/10
393	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Thu 8/12/10	Thu 8/19/10
394	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	26 d	Tue 8/3/10	Wed 9/1/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
395	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Tue 8/3/10	Tue 8/10/10
396	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh LKM & UP-UP LKM	7 d	Thu 8/5/10	Thu 8/12/10
397	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK	7 d	Sat 8/7/10	Sat 8/14/10
398	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh korkot dan approval KMW	7 d	Tue 8/10/10	Tue 8/17/10
399	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Thu 8/12/10	Thu 8/19/10
400	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	14 d	Sat 8/14/10	Mon 8/30/10
401	Proses dokumen BLM-3 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	14 d	Tue 8/17/10	Wed 9/1/10
402	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Fri 8/20/10	Sat 9/11/10
403	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Fri 8/20/10	Tue 8/31/10
404	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 8/23/10	Mon 8/30/10
405	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	7 d	Mon 8/23/10	Mon 8/30/10
406	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	7 d	Tue 8/31/10	Tue 9/7/10
407	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Fri 9/3/10	Fri 9/10/10
408	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Mon 9/6/10	Sat 9/11/10
409	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Mon 9/6/10	Sat 9/11/10
410	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Mon 9/6/10	Sat 9/11/10
411	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	75 d	Wed 8/4/10	Fri 10/29/10
412	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	10 d	Wed 8/4/10	Sat 8/14/10
413	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Wed 9/8/10	Wed 9/15/10
414	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	30 d	Fri 9/10/10	Thu 10/14/10
415	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM	7 d	Mon 10/18/10	Mon 10/25/10
416	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -3 oleh LKM	7 d	Wed 10/20/10	Wed 10/27/10
417	Rebug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Fri 10/22/10	Fri 10/29/10
418	LOKASI TAHUN KE-4	377 d	Fri 1/1/10	Wed 3/16/11
419	SOSIALISASI AWAL	28 d	Tue 1/5/10	Fri 2/5/10
420	Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan	7 d	Tue 1/5/10	Tue 1/12/10
421	Sosialisasi kepada kelompok Perempuan	7 d	Wed 1/13/10	Wed 1/20/10
422	Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan	14 d	Thu 1/21/10	Fri 2/5/10
423	Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy.	7 d	Thu 1/21/10	Thu 1/28/10
424	PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PROGRAM	377 d	Fri 1/1/10	Wed 3/16/11

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
425	TINJAUAN PARTISIPATIF	169 d	Wed 9/1/10	Wed 3/16/11
426	Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif	18 d	Wed 9/1/10	Tue 9/21/10
427	Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif	4 d	Wed 9/1/10	Sat 9/4/10
428	Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan	4 d	Mon 9/6/10	Thu 9/9/10
429	Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan	10 d	Fri 9/10/10	Tue 9/21/10
430	Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis	7 d	Sat 9/11/10	Sat 9/18/10
431	Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif	5 d	Mon 9/20/10	Fri 9/24/10
432	LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif	2 d	Mon 9/20/10	Tue 9/21/10
433	Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan)	3 d	Tue 9/21/10	Thu 9/23/10
434	Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif	3 d	Wed 9/22/10	Fri 9/24/10
435	Bimbingan Tatacara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Oleh Faskel	6 d	Mon 9/27/10	Sat 10/2/10
436	Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades	3 d	Mon 9/27/10	Wed 9/29/10
437	Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator	5 d	Tue 9/28/10	Sat 10/2/10
438	Pelaksanaan Tinjauan Internal	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
439	Pelaksanaan Tinjauan Kelembagaan LKM dan Program oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
440	FGD Tupoksi LKM	5 d	Mon 10/4/10	Fri 10/8/10
441	Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
442	Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis	7 d	Mon 10/4/10	Mon 10/11/10
443	Pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan keuangan Sekretariat & UPK oleh Tim Tinjauan Keuangan	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
444	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK	14 d	Mon 10/4/10	Tue 10/19/10
445	Pelaksanaan Tinjauan Eksternal	14 d	Tue 10/12/10	Wed 10/27/10
446	Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia	14 d	Tue 10/12/10	Wed 10/27/10
447	Perumusan Tinjauan Partisipatif	9 d	Thu 10/28/10	Sat 11/6/10
448	Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan	3 d	Thu 10/28/10	Sat 10/30/10
449	Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif	5 d	Fri 10/29/10	Wed 11/3/10
450	LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan	3 d	Thu 11/4/10	Sat 11/6/10
451	Pelaksanaan Siklus Awal Program	111 d	Mon 11/8/10	Wed 3/16/11
452	Pelaksanaan Ulang Refleksi Kemiskinan (RK)	23 d	Mon 11/8/10	Fri 12/3/10
453	Sosialisasi pembelajaran RK & rembug warga pembentukan Tim Pemandu RK	5 d	Mon 11/8/10	Fri 11/12/10
454	Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kelembagaan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kelembagaan	5 d	Thu 11/11/10	Tue 11/16/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
455	Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kepemimpinan & rebug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kepemimpinan	5 d	Mon 11/15/10	Fri 11/19/10
456	Penyelenggaraan serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan di tingkat RT/RW/kelompok komunitas ya	14 d	Thu 11/18/10	Fri 12/3/10
457	Rembug warga Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
458	Penyebarluasan hasil FGD-Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa ; melalui media warga	7 d	Thu 11/25/10	Thu 12/2/10
459	Penyempurnaan/Pelaksanaan Ulang Pemetaan Swadaya Berbasis IPM - MDG's	55 d	Tue 11/30/10	Tue 2/1/11
460	Sosialisasi pembelajaran PS & rebug warga pembentukan Tim Pemandu PS	10 d	Tue 11/30/10	Fri 12/10/10
461	Pertemuan dgn Relawan & Tokoh Masyarakat untuk Pembentukan Tim PS	7 d	Wed 12/8/10	Wed 12/15/10
462	Pelaksanaan kegiatan kajian PS oleh warga di fasilitasi tim PS pada Level RW/Dusun	45 d	Sat 12/11/10	Tue 2/1/11
463	Perumusan Kegiatan Prioritas berdasarkan hasil kajian PS pada level RW/Dusun	14 d	Fri 12/17/10	Sat 1/1/11
464	Lokakarya hasil kajian PS di tk.kel. untuk perumusan masalah, finalisasi, sosialisasi hasil finalisasi PS Berbasis IPM - MDG's,	5 d	Tue 12/21/10	Sat 12/25/10
465	Dokumentasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS	5 d	Fri 12/24/10	Wed 12/29/10
466	Sosialisasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS	5 d	Mon 12/27/10	Fri 12/31/10
467	Penyebarluasan Hasil PS melalui Media Warga	7 d	Fri 12/24/10	Fri 12/31/10
468	Pemilu Ulang LKM	30 d	Wed 12/29/10	Tue 2/1/11
469	Rembug pembentukan panitia Pemilu Ulang LKM	5 d	Wed 12/29/10	Mon 1/3/11
470	Rapat penyusunan Tata Tertib pemilihan anggota LKM	5 d	Fri 12/31/10	Wed 1/5/11
471	Penyusunan Anggaran Dasar LKM	14 d	Thu 1/6/11	Fri 1/21/11
472	Rembug tingkat RW dan kel./desa untuk sosialisasi dan pernyataan kesiapan masy.dlm pembentukan LKM	5 d	Fri 1/7/11	Wed 1/12/11
473	Pemilihan utusan warga tingkat RT/kelompok basis terkecil	14 d	Sat 1/8/11	Mon 1/24/11
474	Penyebarluasan Nama Utusan Terpilih Ditingkat Basis, melalui Media Warga	5 d	Wed 1/12/11	Mon 1/17/11
475	Rembug warga tk kelurahan utk pengesahan AD LKM, pemilihan anggota LKM dan pengukuhan sebagai pimpinan kolektif	5 d	Sat 1/15/11	Thu 1/20/11
476	Pertemuan refleksi panitia pembentukan LKM tentang hasil pemantauan pelaksanaan tingkat RT & Kelurahan	5 d	Tue 1/18/11	Sat 1/22/11
477	Rapat pemilihan koordinator LKM	5 d	Thu 1/20/11	Tue 1/25/11
478	Sosialisasi hasil rapat Pemilu Ulang LKM, melalui Media Warga	5 d	Sat 1/22/11	Thu 1/27/11
479	Proses pencatatan pembentukan LKM ke Notaris & Buka Rekening LKM	5 d	Tue 1/25/11	Sat 1/29/11
480	Pembentukan UP-UP	5 d	Thu 1/27/11	Tue 2/1/11
481	Penyempurnaan/Penyusunan Ulang PJM Pronangkis Berbasis IPM - MDG's	41 d	Fri 1/28/11	Wed 3/16/11
482	Rembug warga: pembentukan tim PP untuk pembuatan PJM Pronangkis dikoordinasi oleh LKM	5 d	Fri 1/28/11	Wed 2/2/11
483	Rembug Warga utk Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Tingkat RT & RW	14 d	Tue 2/1/11	Wed 2/16/11
484	Lokakarya warga tentang perencanaan Pronangkis tingkat kelurahan dikoordinasi oleh LKM	14 d	Wed 2/9/11	Thu 2/24/11
485	Penyusunan draft awal dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif	14 d	Sat 2/12/11	Mon 2/28/11

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
486	Bazaar Amal dalam rangka Konsultasi & sosialisasi PJM Pronangkis di kelurahan / Desa	7 d	Mon 2/21/11	Mon 2/28/11
487	Penyusunan draft final dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif pasca Bazaar Amal	14 d	Tue 3/1/11	Wed 3/16/11
488	Pengesahan dokumen PJM Pronangkis oleh LKM sebagai Keputusan Kelurahan oleh Lurah & Masyarakat	5 d	Mon 3/7/11	Fri 3/11/11
489	Penyebarluasan pronangkis kelurahan/desa keseluruhan lapisan masyarakat	7 d	Wed 3/9/11	Wed 3/16/11
490	Tahapan Pasca Tinjauan Partisipatif	292 d	Fri 1/1/10	Tue 12/7/10
491	Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya	26 d	Mon 11/8/10	Tue 12/7/10
492	Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis	3 d	Mon 11/8/10	Wed 11/10/10
493	Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis	4 d	Tue 11/9/10	Fri 11/12/10
494	Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator	3 d	Wed 11/10/10	Fri 11/12/10
495	Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
496	Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
497	Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis	7 d	Tue 11/30/10	Tue 12/7/10
498	Penyusunan program Kerja LKM	14 d	Fri 11/5/10	Sat 11/20/10
499	Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis	14 d	Fri 11/5/10	Sat 11/20/10
500	Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
501	Penyusunan Laporan Tinjauan dan Rekomendasi Pengelolaan Keuangan	14 d	Mon 11/8/10	Tue 11/23/10
502	Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK	14 d	Mon 11/8/10	Tue 11/23/10
503	Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan	7 d	Sat 11/13/10	Sat 11/20/10
504	Audit Laporan Keuangan LKM tahun buku 2009	72.5 d	Fri 1/1/10	Fri 3/26/10
505	Seleksi Auditor oleh LKM	1 wk	Fri 1/1/10	Wed 1/6/10
506	Pelaksanaan Audit	2.5 mons	Thu 1/7/10	Sat 3/20/10
507	Laporan Hasil Audit	1 wk	Sat 3/20/10	Fri 3/26/10
508	Fasilitasi Kinerja Sekretariat & UPK menjadi memadai	40 d	Wed 9/1/10	Sat 10/16/10
509	Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK	7 d	Wed 9/1/10	Wed 9/8/10
510	Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK	30 d	Sat 9/4/10	Fri 10/8/10
511	Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi MEMADAI	30 d	Mon 9/13/10	Sat 10/16/10
512	RAPAT/REMBUG TAHUNAN WARGA (RTW)	35 d	Mon 11/22/10	Fri 12/31/10
513	Tahap Persiapan	9 d	Mon 11/22/10	Wed 12/1/10
514	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	7 d	Mon 11/22/10	Mon 11/29/10
515	Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Tahunan Warga	3 d	Thu 11/25/10	Sat 11/27/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
516	Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga	5 d	Fri 11/26/10	Wed 12/1/10
517	Tahap Pelaksanaan	26 d	Thu 12/2/10	Fri 12/31/10
518	Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif	7 d	Thu 12/2/10	Thu 12/9/10
519	Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya	14 d	Thu 12/2/10	Fri 12/17/10
520	Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
521	Penetapan PJM Pronangkis Periode 3 tahun Berikutnya	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
522	Penetapan Renta PJM Periode Satu Tahun kedepan	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
523	Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)	5 d	Thu 12/2/10	Tue 12/7/10
524	Penyampaian Rencana Kerja LKM	5 d	Fri 12/3/10	Wed 12/8/10
525	Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia	5 d	Thu 12/23/10	Tue 12/28/10
526	Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat	3 d	Wed 12/29/10	Fri 12/31/10
527	INTEGRASI HASIL RTW DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrenbang & Channeling)	64 d	Sat 1/1/11	Wed 3/16/11
528	Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain	5 d	Sat 1/1/11	Thu 1/6/11
529	Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD	24 d	Fri 1/7/11	Thu 2/3/11
530	Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling	14 d	Fri 2/4/11	Sat 2/19/11
531	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/ke/dlm Forum Musbangkel	7 d	Mon 2/21/11	Mon 2/28/11
532	Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/ke/dlm Forum Musbangkec (Kecamatan)	7 d	Tue 3/1/11	Tue 3/8/11
533	Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/ke/dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab	7 d	Wed 3/9/11	Wed 3/16/11
534	TAHAP PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM	209 d	Mon 3/1/10	Fri 10/29/10
535	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (30%)	20 d	Mon 3/1/10	Tue 3/23/10
536	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK	5 d	Mon 3/1/10	Fri 3/5/10
537	Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh karkot dan approval KMW	5 d	Wed 3/3/10	Mon 3/8/10
538	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	10 d	Fri 3/5/10	Tue 3/16/10
539	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Mon 3/8/10	Thu 3/18/10
540	Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D	12 d	Wed 3/10/10	Tue 3/23/10
541	PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM	51 d	Tue 3/16/10	Thu 5/13/10
542	Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM	7 d	Tue 3/16/10	Tue 3/23/10
543	LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
544	Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
545	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10
546	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	7 d	Mon 3/22/10	Mon 3/29/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
547	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	46 d	Mon 3/22/10	Thu 5/13/10
548	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1	55 d	Wed 3/24/10	Wed 5/26/10
549	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	1 mon	Wed 3/24/10	Wed 4/21/10
550	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	7 d	Sat 4/24/10	Sat 5/1/10
551	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM	7 d	Mon 5/3/10	Mon 5/10/10
552	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM	7 d	Sat 5/8/10	Sat 5/15/10
553	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Wed 5/19/10	Wed 5/26/10
554	PENGAJUAN dan ADM PENCAIRAN BLM-2 (50%)	22 d	Tue 5/11/10	Fri 6/4/10
555	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Tue 5/11/10	Tue 5/18/10
556	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM	7 d	Thu 5/13/10	Thu 5/20/10
557	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK	7 d	Sat 5/15/10	Sat 5/22/10
558	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW	7 d	Tue 5/18/10	Tue 5/25/10
559	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Thu 5/20/10	Thu 5/27/10
560	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	10 d	Sat 5/22/10	Wed 6/2/10
561	Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	10 d	Tue 5/25/10	Fri 6/4/10
562	PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Fri 5/28/10	Sat 6/19/10
563	Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Fri 5/28/10	Tue 6/8/10
564	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 5/31/10	Mon 6/7/10
565	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	7 d	Mon 5/31/10	Mon 6/7/10
566	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	7 d	Tue 6/8/10	Tue 6/15/10
567	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Fri 6/11/10	Fri 6/18/10
568	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Mon 6/14/10	Sat 6/19/10
569	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Mon 6/14/10	Sat 6/19/10
570	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Mon 6/14/10	Sat 6/19/10
571	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2	57 d	Tue 6/15/10	Thu 8/19/10
572	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	14 d	Tue 6/15/10	Wed 6/30/10
573	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Tue 6/15/10	Tue 6/22/10
574	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	40 d	Thu 6/17/10	Mon 8/2/10
575	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM	7 d	Wed 8/4/10	Wed 8/11/10
576	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM	7 d	Tue 8/10/10	Tue 8/17/10
577	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Thu 8/12/10	Thu 8/19/10

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
578	PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-3 (20%)	26 d	Tue 8/3/10	Wed 9/1/10
579	Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK	7 d	Tue 8/3/10	Tue 8/10/10
580	Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh LKM & UP-UP LKM	7 d	Thu 8/5/10	Thu 8/12/10
581	Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK	7 d	Sat 8/7/10	Sat 8/14/10
582	Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-3 oleh korkot dan approval KMW	7 d	Tue 8/10/10	Tue 8/17/10
583	Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota	7 d	Thu 8/12/10	Thu 8/19/10
584	Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab	14 d	Sat 8/14/10	Mon 8/30/10
585	Proses dokumen BLM-3 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D	14 d	Tue 8/17/10	Wed 9/1/10
586	PENCAIRAN BLM-3 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM	20 d	Fri 8/20/10	Sat 9/11/10
587	Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening LKM	10 d	Fri 8/20/10	Tue 8/31/10
588	BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih	7 d	Mon 8/23/10	Mon 8/30/10
589	Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM	7 d	Mon 8/23/10	Mon 8/30/10
590	Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM	7 d	Tue 8/31/10	Tue 9/7/10
591	Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga	7 d	Fri 9/3/10	Fri 9/10/10
592	Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur)	6 d	Mon 9/6/10	Sat 9/11/10
593	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM	6 d	Mon 9/6/10	Sat 9/11/10
594	Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM	6 d	Mon 9/6/10	Sat 9/11/10
595	PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-3	75 d	Wed 8/4/10	Fri 10/29/10
596	Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK	10 d	Wed 8/4/10	Sat 8/14/10
597	Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia	7 d	Wed 9/8/10	Wed 9/15/10
598	Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia	30 d	Fri 9/10/10	Thu 10/14/10
599	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM	7 d	Mon 10/18/10	Mon 10/25/10
600	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -3 oleh LKM	7 d	Wed 10/20/10	Wed 10/27/10
601	Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM	7 d	Fri 10/22/10	Fri 10/29/10