

Progres Pemantauan Kesiapan UPK dan KSM, UPP-3

Status : 5 Desember 2008

Menindaklanjuti hasil meeting bersama dengan Bank Dunia pada hari Jumat, tanggal 7 November 2008, bertempat di Kantor Bank Dunia, bersama ini kami sampaikan hasil-hasil dari pertemuan tersebut, antara lain :

1. Pemantauan ini ditujukan untuk menjamin kesiapan UPK dan KSM dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 2008.
2. Pemantauan ini untuk dilaksanakan setiap minggu yang mengikuti progres quick status hingga batas waktu Minggu Ke-2 bulan Desember 2008.
3. Pemantauan ini mengharapkan agar KMW mengkoordinasikan hal-hal tersebut di atas kepada Korkot beserta jajarannya, dengan tujuan realisasi pelaksanaannya bisa berjalan efektif. Hasil pelaporan pemantauan ini akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah dan Bank Dunia di masa mendatang.
4. Pemantauan ini merupakan tanggung jawab bersama, baik TF dan Korkot sebagai penanggung jawab pelaksanaan di lapangan dan KMW sebagai penanggung jawab pengendalian kegiatan. Karena informasi yang harus dipantau bukan merupakan hal yang sangat teknis bidang manajemen keuangan, maka kegiatan ini perlu melibatkan faskel CD dan SF.

Berikut kami sampaikan progres pemantauan kesiapan UPK dan KSM dalam pelaksanaan pinjaman bergulir untuk status tanggal 5Desember 2008 (*terlampir matrik progres*), adalah sebagai berikut :

1. KMW yang belum mengirimkan update data progres pemantauan kesiapan UPK dan KSM yaitu : KMW 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 15.
2. Jumlah BKM yang memiliki UPK sebanyak **1.203 UPK (71,82%)** UPK dari 1.675 Desa/ Kelurahan Dampingan.
3. Progres Pengawas UPK sudah terbentuk sebanyak **499 (41,48%)** UPK dari 1.203 UPK..
4. Progres Coaching Pengawas UPK sebanyak **271 (22,53%)** UPK dari 1.203 UPK
5. Progres Coaching UPK sebanyak **900 (74,81%)** UPK dari 1.203 UPK
6. Progres Rekening UPK sebanyak **905 (75,23%)** UPK dari 1.203 UPK
7. Progres SKIM pinjaman bergulir ditempel di Sekretariat BKM sebanyak **857 (71,24%)** UPK dari 1.203 UPK
8. Progres Bunga/Jasa sebesar 1,5% - 3% sebanyak **1.037 (86,20%)** UPK dari 1.203 UPK
9. Progres penempelan indikator LAR, PAR, CCR dan ROI di UPK sebanyak **646 (53,70%)** UPK dari 1.203 UPK
10. Progres Tabungan KSM di Bank/UPK sebanyak **920 (76,48%)** UPK dari 1.203 UPK.
11. Progres coaching bagi KSM sebanyak **646 (53,70%)** UPK dari 1.203 UPK
12. Persentase rata-rata nasional yang sudah menyelesaikan kesiapan UPK dan KSM dalam rangka pinjaman bergulir sebesar **61,71%**.

Matrik Progres Pemantauan Kesiapan UPK & KSM dalam Pelaksanaan Pinjaman Bergulir, UPP-3

Status : 5 Desember 2008

KMW	Jml Desa/ Kel	Jml Desa/ Kel Yg Ada UPK	Pengawas UPK terbentuk		Coaching Pengawas UPK		Coaching UPK		Rekening UPK		SKIM PB ditempel di Sekretariat		Bunga/ Jasa 1,5 % - 3%		Indikator RLF ada di UPK		Tabungan KSM di Bank/ UPK		Coaching bagi KSM		Rata2 (%)	
			S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B		
I	107	104	88	16	87	17	103	1	67	37	84	20	33	71	103	0	92	12	74	30	78,10%	
II	20	20	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	13	7	0	20	85,00%	
III	111	111	73	38	4	107	19	92	111	0	106	5	111	0	73	38	111	0	0	111	60,86%	
IV	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	172	172	66	106	0	172	172	0	164	8	172	0	105	67	172	0	172	0	150	22	75,78%	
VII	100	86	35	51	13	73	79	0	85	1	86	0	86	0	46	43	66	20	54	35	71,06%	
VIII	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11	11	0	11	0	11	0	1	10	0	11	34,34%	
IX	80	80	7	73	2	78	69	11	34	46	9	71	74	6	23	57	10	70	66	14	40,83%	
X	247	156	0	156	0	156	0	156	156	0	0	156	156	0	0	156	156	0	0	156	33,33%	
XI	96	94	27	67	14	80	92	2	78	16	86	8	93	1	50	44	75	19	78	16	70,09%	
XII	135	134	55	79	55	79	128	6	108	26	78	56	123	11	39	95	71	63	129	5	65,17%	
XIII	73	72	28	44	9	63	64	8	46	26	49	23	69	3	25	47	56	16	28	44	57,72%	
XIV	62	62	57	5	57	5	57	5	13	49	56	6	56	6	56	6	42	20	51	11	79,75%	
XV	119	101	43	58	10	91	97	4	23	78	100	1	100	1	28	73	55	46	16	85	51,93%	
NAS	1.675	1.203 71,82%	499	704	271	932	900	296	905	298	857	346	1037	166	646	559	920	283	646	560	61,71%	
			41,48%		22,53%		74,81%		75,23%		71,24%		86,20%		53,70%		76,48%		53,70%			

Keterangan : S = Sudah, B = Belum

REKAPITULASI PROGRES PEMANTAUAN KESIAPAN UPK & KSM , UPP3
 Status : 5 Desember 2008

No	Uraian	Progres			Keterangan
		Sudah	Belum	Porsentase Selesai	
1	Pengawas UPK dibentuk	499	704	41,48%	
2	Coaching Pengawas UPK	271	932	22,53%	
3	Coaching UPK	900	296	74,81%	
4	Rekening UPK	905	298	75,23%	
5	SKIM pinjaman Bergulir ditempel di Sekretariat	857	346	71,24%	
6	Bunga / Jasa 1,5% - 3 %	1037	166	86,20%	
7	Indikator LAR, PAR, CCr & ROI ada di UPK	646	559	53,70%	
8	Tabungan KSM di Bank / UPK	920	283	76,48%	
9	Coaching bagi KSM	646	560	53,70%	
Total UPK		1203		61,71%	Rata2 item penilaian